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1 Inledning 
 
Evenemang har länge spelat en viktig roll i samhället där ett vardagligt liv, med arbete 
och ansträngningar, bryts av ett gemensamt evenemang eller en festlighet. De flesta 
samhällen behöver bara en liten ursäkt för att starta en fest, även om traditionella 
festligheter har strikta ceremonier och ritualer. Ett lyckat evenemang ingriper flera 
personer som gör skilda uppgifter i samverkan med varandra. Det är också en 
tillställning där något speciellt händer, och ett bröllop är en sådan speciell händelse. 
Eftersom bröllop är en stor milstolpe i två personers liv, så måste evenemanget lyckas 
på alla sätt. Ett evenemang är en tillställning där människor möter varandra, blir 
bekanta, roar sig, där kommunikationen är på festlig nivå och där man även kan skapa 
nya vänskapsrelationer. Att genomföra ett evenemang betyder ett stort ansvar för en 
evenemangsplanerare, speciellt om det är frågan om stora evenemang som kräver 
mycket planering, men också en praktisk genomföring som är väl genomtänkt.  
 
Till mitt uppdrag hör att planera, ordna och förverkliga mitt och min fästmös bröllop 
som ordnas 24.7.2010. Jag tog mig an detta evenemang eftersom det berör mig 
personligen och för att jag är intresserad av att göra ett praktiskt examensarbete, men 
också för att jag på samma kunde jämföra olika sätt att ordna bröllop samt hur man 
kunde lägga upp dem budgetmässigt till att passa nästan vem som helst.  
 
1.1 Problemställning 
 
Att ordna ett bröllop kan kännas enkelt, men det är som vilken tillställning som helst, 
det kräver tid och planering. Budgetering, personalfrågor samt att man får alla k lossar 
falla på plats för festdagen kommer att kräva mycket planering och noggrann 
genomföring. Att få hjälp av kunnig personal samt hur man kan hitta de billigaste och 
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bästa produkterna på lättaste sätt, utan att behöva kontakta ett cateringföretag, är en stor 
utmaning. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att planera och genomföra ett bröllop samt redogöra 
för hur allt gjordes i praktiken genom en projektplan. Avsikten är att genomföra 
bröllopet utan cateringföretag och sedan jämföra priserna för att ta reda på om ett 
bröllop blir billigare utan cateringföretagens hjälp och hur det lyckas i praktiken.  
 
1.3 Metodval 
 
Den teoretiska delen av detta examensarbete kommer att bestå av främst sekundär data, 
där olika faser inom evenemangsplanering tas upp. Hur man planerar, genomför och 
evaluerar ett evenemang är centrala frågor som tas upp. Jag kommer även att använda 
mig av mina egna erfarenheter från restaurangbranschen till att evenemanget genomförs 
korrekt. 
 
Själva evalueringen kommer att bestå av semi-strukturerade intervjuer, både av personer 
som deltog i festen samt observationer gjorda av personalen och projektgruppen. 
Personalen ser saker och ting i ett annat ljus än personer som deltar i festen och det är 
därför viktigt att kunna jämföra dessa åsikter, vilket ger värdefull information om hur 
evenemanget egentligen fortskridit.  
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2 Specialtillställningar och bröllop 
 
Per definition är en specialtillställning en sammankomst av människor och oftast varar 
dessa från några timmar till ett par dagar. De är skapade för att festa, hylla, sälja, bilda 
eller iaktta mänsklig strävan. Det finns många sätt att definiera specialtillställningar, och 
alla sätt är giltiga, eftersom dessa tillställningar är unika och oförglömliga tider för 
människor som deltar i dem. Specialtillställningar kan vara enkla födelsedagskalas för 
barn, vilket bara kräver några timmars arbete av en förälder. Eller så kan de också vara 
stora evenemang där inte bara en person räcker, utan ett helt team av specialister krävs 
för att organisera det. Festligheter och tillställningar är ingen nyhet. Det finns 
arkeologiska fynd, förhistoriska bevis, som noterar fynd som hittats runt om i världen 
gällande specialtillställningar, som t.ex. genomtänkta begravningsritualer, bygganden av 
monument och ceremonier av förstörelse. Dessa bevis sträcker sig upp till 60 000 år 
tillbaka i tiden. Enligt detta måste människor förstå vem de är och varifrån de kommer 
ifrån för att kunna undvika upprepning av misstag samt skapa mer professionella och 
inspirerande specialtillställningar och evenemang. Man måste först forska i det förflutna 
med ens gemensamma historiska karaktärer för att förstå orsakerna till olika evenemang 
i civilisationer genom hela världen. (Matthews 2008:2) 
 
Goldblatt menar (se Matthews 2008:3) att det finns fyra syften för specialtillställningar: 
fest, skolning, marknadsföring och återförening. Dessa syften återspeglar sig i hurdana 
evenemang vi utför nuförtiden. De presenterar också en god startpunkt om man 
reflekterar tillbaka i historien om att det finns större mening med evenemang, där de till 
största delen inte naturligt firades. Från ett avlägset förflutet till en närförfluten tid, 
genom alla sociala och ekonomiska samhällsskikt, kan man begränsa 
specialtillställningar till fem olika kategorier: religiösa, politiska, sociala, bildande och 
kommersiella. Organisatörer av ett evenemang nuförtiden måste förstå till vilken 
kategori deras evenemang hör. Det behöver inte vara uppenbart, men förståelsen av det 
är kritiskt för att få fram det korrekta budskapet genom hela evenemanget. (Matthews 
2008:3) 
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2.1 Att ordna ett bröllop 
 
Organisering av vilket som helst evenemang måste betraktas som en kedjereaktion och 
ett bröllop är inte ett undantag. Varje beslut man fattar kommer på något sätt att påverka 
resultatet på ens nästa beslut, och det är därför viktigt att man förstår innebörden av 
varje beslut före dem fattas. Att bestämma formen för bröllopsdagen är det första man 
måste fundera på. Bröllop är dyra och därmed är det ingen idé att välja en sådan stils 
bröllop som ens finansiella resurser inte räcker till för. Det finns vissa begränsningar 
varje par som tänker gifta sig måste fundera på. Budgeten är ofta den mest uppenbara, 
men den geografiska miljön och årstiden kan även begränsa eller utvidga möjligheterna 
för bröllopet. Begränsningarna det som styr vad som kommer eller inte kommer att 
hända på ett bröllop, så dem måste man ta i betraktande. Dagdrömmande av bröllop 
måste oftast avgöras av en kompromiss genom logistiska och praktiska saker, eftersom 
valmöjligheterna ännu är öppna och det finns fortfarande tid för dem. (Llewelyn-Bowen 
1997:19) 
 
Varje bröllop borde vara personligt. Lyckade bröllop reflekterar personligheter, smaker 
samt till viss mån familjernas förståelse av humor. Bröllop är generellt större och dyrare 
fester än andra fester man har under sitt liv. De betyder också mycket mera eftersom 
man är fäst vid dem, men de borde hursomhelst ha en viss likhet med hur familjer 
normalt skulle underhålla sina gäster och vänner. Vissa traditioner associerade till 
bröllop kan kännas gammalmodiga och löjliga, medan andra traditioner är klara och 
betydelsefulla. Det gäller att välja vad man plockar ur de gamla och nya traditionerna 
för att få den perfekta blandningen. (Llewelyn-Bowen 1997:19) 
 
Bröllop ger bruden och brudgummen, samt deras familjer, en möjlighet att visa sin 
kreativitet och individualitet, men det är ändå inte meningen att man ska chocka. Av sin 
natur inbegriper ett bröllop en bred skala av människor med olika ekonomiska och 
sociala bakgrunder samt människor i olika åldersgrupper, så det är det viktigt att inrätta 
en gemensam grund där alla som medverkar har en möjlighet att roa sig. Bröllop som är 
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för osedvanliga eller speciella kan skapa en viss oro mellan gästerna eftersom de inte 
vet hur de ska bete sig. (Llewelyn-Bowen 1997:20) 
 
Det är möjligt att sköta cateringen och dekoreringen själv om man är omgiven av 
hjälpsamma vänner och familj, vilket i sin tur medverkar i en del besparingar i 
utgifterna. Till hur stor del bruden och brudgummen själv är involverade i de fysiska 
förberedelserna är ens egna personliga val. Brudparet måste ändå vara medvetet om den 
mängd press som tillkommer innan bröllopet och förstå att de inte kan ta allt ansvar 
själva. Vem som helst som medverkar i att sköta en del av bröllopet, må det vara att 
skaffa blommor, baka bröllopstårtan, sy brudklänningen eller sköta cateringen måste ha 
tidigare erfarenhet att ty sig till. Inga av dessa uppgifter är så lätta som experter får det 
att verka. Man måste fundera noga innan man överlåter någon del av bröllopet i någon 
annans händer, även om denne har goda avsikter. (Llewelyn-Bowen 1997:66) 
 
2.1.1 Gäster på bröllopet 
 
Carole Hamilton (2009:28) menar att när man till slut har fattat sitt beslut om hurudant 
bröllopet kommer att vara och hur mycket man har att spendera, måste man fundera på 
vem man ska bjuda in. Gästantalet beror långt på tre saker: festplatsens storlek, hurudan 
stämning man försöker skapa och hur mycket man har råd att spendera. Bröllopsfesten 
kräver största delen av budgeten för bröllopet, och ju mera människor man bjuder, desto 
dyrare blir det. Det är vanligt att man delar upp gästantalet jämnt mellan bruden och 
brudgummen, först kommer familjen, sedan nära vänner, arbetskompisar, skolkompisar 
osv. Om den ena partens familj är avsevärt större än den andra, så måste man räkna 
personantalet i ett rätt tidigt skede. 
 
Jacqueline Llewelyn-Bowen (1997:20) anser att om man bjuder någon till bröllopet, så 
är det p.g.a. att denne är en mycket viktig person i ens liv samt att man verkligen vill att 
denne medverkar på bröllopet. Hon (Llewelyn-Bowen 1997:20) påpekar också att ifall 
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man planerar på att skapa en ovanligt lång mottagning eller en förväntad sekvens av 
festen, kräver det en förvarning. Därför borde man överväga att ge denna information i 
inbjudningskorten. 
 
Ett bröllop är inte ett bröllop utan gäster, eftersom ordet bröllop i sig betyder ett 
offentligt firande av ett äktenskap både genom religiösa och civila ceremonier, där 
gästerna är vittnen. De är inte endast en passiv publik, utan ett stöd för en framtid 
tillsammans och hjälper brudparet en att fullfölja de högtidliga löften som man gett 
varandra. (Llewelyn-Bowen 1997:21) 
 
2.1.2 Inbjudan 
 
En inbjudan till ett bröllop ger gästerna en första indikation på vad som kommer att 
hända och ger dem vägledning om hurudant slags evenemang de kommer att delta i. 
Inbjudningskorten indikerar också den förväntade formaliteten på festen, vilket betyder 
att inbjudningskorten reflekterar hur dagen kommer att se ut. Inbjudningskorten kan 
avslöja mycket av brudens och brudgummens ambitioner för bröllopet. Det är inte bara 
orden som uttrycker meddelandet, men också utseendet på inbjudan. På samma gång 
man planerar sina inbjudningskort, borde man ta hänsyn till uppläggning av servicen, 
bordsplaneringen, menyerna, bordsnumreringen och tackkorten. Man måste fundera på 
hurudant meddelande man vill skicka till sina gäster om bröllopet. Ett traditionellt vitt 
kort eller ett enkelt vikt kort passar in i formella bröllop. I ett mera informellt bröllop 
kan man låta tankarna flyga och skapa en individuell inbjudan som passar bruden och 
brudgummen. Enhällighet är viktigt för att nå ett långvarigt intryck. (Hamilton 2009:64)  
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2.1.3 Festplats 
 
När man väljer festplats, så måste man fundera på hurudan atmosfär man vill skapa och 
hurudana aktiviteter man tänker planera. Denna process är inte långvarig, men ändå 
måste den vara omfattande och mångsidig menar O’Toole & Mikolaitis (2002:62). 
Carole Hamilton (2009:32) säger att valet av den perfekta festplatsen för den stora 
dagen är det första och det viktigaste beslutet. Festplatsen ger en bild av hela 
evenemanget, förkapslar en viss sinnesstämning och berättar en historia åt gästerna om 
den dag man vill att de kommer ihåg (Hamilton 2009:32). 
 
En bra utgångspunkt för granskning av en festplats är att sätta sig i skorna av en gäst 
och snabbt kontrollera festplatsen från golv till tak medan man gör iakttagelser. 
Tidtabellen tillåter oftast inte några storstädningar då förberedelserna redan är i gång. 
Följande saker måste man kontrollera som gäller stämningen i matsalen, innan gästerna 
anländer: matsalens vädring, belysning, gardinernas läggning, extra möbler, 
dekorationer, tavlor, mattor, returnering av tallrikar, utsikt från köket samt andra övriga 
utrymmen till matsalen, allmän prydlighet och arbetsljuden från köket till matsalen. Den 
som sköter om upplevelsen vid ingången borde gå hela rutten och kontrollera 
klädstället, toaletterna och ingångsfasaden. (Manninen 1997:28) 
 
2.1.4 Serveringen 
 
Serveringens läggning bestäms enligt deltagare, festens karaktär, temats tidpunkt samt 
plats. Serveringen kan organiseras själv, köpas till en del eller helt av utomstående 
partners. Till cateringföretag borde man vända sig till i ett tidigt skede. Goda 
cateringföretag kan hjälpa en evenemangsplanerare med att erbjuda nya idéer och 
berätta om de senaste trenderna ifrån matvärlden, för att främja planeringen av 
evenemanget. När man planerar serveringen, så måste man fundera hur långt själva 
evenemanget är och vilka gästerna är. Det måste finnas tillräckligt med servering och 
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tillräckligt ofta. Man måste också fundera på om man tänker på att bjuda på 
alkoholdrycker, som t.ex. vin, öl, cider eller dylikt. (Vallo & Häyrinen 2003:169)  
 
Varje liten artikel man hyr, allt ifrån teskedar till champagneglas kommer att kosta 
pengar. Alla hyrföretag hjälper en att skapa en budget för de hyrda artiklarna för 
bröllopet, men ända tills man slagit fast vad man kommer att bjuda på, kommer denna 
summa att ändras. Beroende på hurudan mottagning det är, kommer alla hyrda artiklar 
bli en stor del av helhetsbudgeten, vilket man måste tänka på. Hyrda artiklar kommer i 
breda sortiment av bestick, glas och porslin (Llewelyn-Bowen 1997:106). 
 
Man måste starta en lång process med offertanbud från flera olika företag angående 
service som man möjligtvis kommer att behöva. Om man inte har råd att anställa 
professionell hjälp, så kommer detta skede ta en stor del av tiden eftersom man måste 
vara noggrann med detaljerna. Ju mer offerter man får, desto lättare är det att bestämma 
ett lämpligt pris som passar ens budget på de förväntade valmöjligheterna. När man 
jämför olika offerter är det viktigt att man känner till att sortimentet är brett, vilka av 
dessa passar till bröllop och vilken kvalitet de representerar (Llewelyn-Bowen 1997:28). 
När man handlar med olika företag för att få ihop bröllopet, så måste man lägga extra 
mycket uppmärksamhet på alla olika delområden. Om man vill vara säker på att man får 
t.ex. den rätta buketten blommor eller sina favoritblommor i dekorationerna, så måste 
man specificera vilka dessa är, eller annars ta emot vad som kommer. När man väl en 
gång har valt de företag man vill få hjälp av, så kan man alldeles bra gå och se på deras 
sortiment som t.ex. att gå till specialbutikerna för att se på blommorna, välja ut en 
specifik servis eller smaka på de olika vinerna (Llewelyn-Bowen 1997:30). 
 
Ens gäster kommer säkerligen komma ihåg om maten som man bjuder på bröllopet var 
god eller inte. Det är viktigt att man planerar och tänker noga igenom varje maträtt 
ifråga för att servera en välbalanserad meny. Men om man vill tillfredställa största delen 
av gästerna så är den säkraste vägen att välja ut maträtter som tilltalar majoriteten av 
smakintressen, inget för rikt, överkryddat eller utarbetat. Ifrån sett maten så är 
dryckerna en betydande del av budgeten. Man kan köpa sina drickor på festplatsen eller 
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cateringföretaget, en vinimportör, lokala alkoholförsäljare eller införskaffa dem själv 
någon annan väg. (Hamilton 2009:126–128) 
 
2.1.5 Dekorationer 
 
Att skapa ett påkostat blomsterupplägg är lätt om man har mycket pengar. Om man 
däremot inte har så mycket pengar att spendera på dekorationer, så är det viktigt att man 
inte gör en kompromiss när det gäller stil. Man måste bara vara lite mer kreativ. Det är 
uppenbart att man sparar pengar om man köper en mindre mängd blommor. Om det 
ändå finns en speciell blomma som man är förtjust i, så ska man använda den sparsamt. 
Kanske används den bara i brudbuketten, vilket gör den ännu mer minnesvärd. Man ska 
inte heller hålla sig till en viss sorts blommor, utan hellre till en fungerande helhet som 
bjuder på en färgrik blandning, inte för att glömma att använda sig av s.k. simpla och 
vanliga blommor som man kan få se fantasiska ut. (Hamilton 2009:88) 
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3 Projekt 
 
I följande kapitel redogörs begreppet ”projekt” med dess olika särdrag och faser. Efter 
det följer en modell för projektplanen där skribenten presenterar, parallellt med den 
teoretiska modellen, den egna projektplanen för Janina Montells och Kim Rönnings 
bröllop. 
 
3.1 Definition av ett projekt  
 
Ett projekt är först och främst ett temporärt utspel där man försöker skapa en unik 
produkt eller tjänst. Temporärt betyder att det har en definitiv början och ett slut, vilket 
är typiskt för de flesta evenemang. Det förutbestämda slutet på projektet driver 
planeringen och ifall det är ett evenemang, så är slutet höjdpunkten på planeringen som 
begriper hur evenemanget utförts. (Van der Wagen 2007:37–38)  
 
En gemensam utgångspunkt vad som gäller projekt är att man ställer ett projektuppdrag 
och har projektlivscykeln i centrum. Det finns fyra viktiga särdrag som präglar ett 
projekt. Det första särdraget är att det finns ett uppdrag som anger vilka mål projektet 
har. Ett uppdrag innebär en uppgift som någon har att göra. Det beror på i vilken grad 
projektuppdraget är klart och uttryckt i målformuleringen och i olika 
kravspecifikationer, vilka kunskaper man har av det förväntade projektresultatet. Ett 
projekt kan ha olika delmål samt ett huvudmål, men därtill kan olika intressenter också 
ha olika mål. (Macheridis 2009:16–17) 
 
Det andra särdraget i ett projekt är att det har en livscykel, dvs. att den i allmänhet har 
en förutbestämd varaktighet över tiden. Utgångspunkten kan vara ett förutbestämt slut- 
och leveransdatum. Vissa projekt kan även ha ett bestämt startdatum såväl som ett 
bestämt slutdatum och då gäller det att planera, leda och styra projektets livscykel med 
utgångspunkt i de bestämda tidpunkterna för att leverera ett slutresultat. Ett tredje 
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särdrag för ett projekt är att det ofta präglas av en förutbestämd ram för 
resursförbrukning, dvs. en projektbudget, som en projektledare måste följa och hålla sig 
inom denna ram. Det finns två andra faktorer som är grunden till uppskattning av 
resursförbrukning, tid och kvalitet. Om man stöter på svårigheter för att nå en viss 
kvalitet, kan det leda till förseningar. Förseningar och dålig kvalitet kan i sin tur, var för 
sig eller tillsammans, påverka lönekostnaderna. (Macheridis 2009:18) 
 
Ett sista särdrag är att ett projekt präglas av en tillfällig men en fast organisation. Detta 
innebär att man bildar en temporär organisation som basorganisationen kan avgränsa. 
En temporär organisation är en tillfällig organisation dit projektmedlemmar rekryteras 
och där organisationen byggs upp för att genomföra projektet. Denna 
projektorganisation upplöses då projektet är klart och den är fast så länge projektet 
pågår. Till detta hör arbetsfördelning, beslutsfördelning, samordning, kommunikation, 
dokumentation och styrning med mera. Man kan konstatera att de olika särdragen 
anknyter projektet till projektprocessen, som berättar vad som ska göras, samt till 
projektresultatet som berättar hur allt ska göras. Utgångspunkten är att det finns 
projektaspekter, dvs. ett antal kunskapsområden, som man måste ta i be traktande och 
som är viktigt att arbeta med för att kunna leda och styra ett projekts livscykel på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. (Macheridis 2009:19) 
 
 Det finns tydliga likheter mellan ledning av projekt och evenemang. De båda är unika 
och tidsbundna. Att tillämpa tekniker inom projektledning till evenemang borde därmed 
förse en garanterad modest succé av ett evenemang som motsatsen till misslyckande. 
Modest succé endast av den orsaken att evenemangsledning jämfört med projektledning 
är en otacksam uppgift. Publiken ser inte evenemangsplaneraren springa runt omkring i 
veckor, med långa nätter och besvärliga problem för att lyckas med evenemanget. Men 
direkt då ett fel uppstår, kommer evenemangsplaneraren få skulden över det hela. 
(Shone & Parry 2004:164-165)   
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3.2 Projektplan 
 
I enlighet med den teoretiska kunskapen, presenteras i detta kapitel en plan för Janina 
Montells och Kim Rönnings bröllop. 
 
3.2.1 Översikt och intressenter 
 
Det är viktigt att inleda projektplanen med en översikt som beskriver bakgrunden, och 
syftet, till projektet med några meningar samt vilken funktion resultatet har i ett större 
sammanhang. Man får en överblick över vad uppgiften egentligen handlar om och man 
beskriver vilka personer som är engagerade i projektet. Huvuduppgifterna beskrivs och 
de olika ansvarsområdena avgränsas. (Eklund 2002:66) 
 
Ett projekt har oftast ett antal olika intressenter, dvs. sådana parter som berörs eller 
påverkas av projektet, men som ändå inte är inblandade i projektgruppens arbete. Ett 
projekts framgång kan helt bero på intressenternas stöd och verksamhet. I denna fas bör 
man identifiera projektets intressenter och deras intressen. Man ska alltså ta reda på 
intressenterna, vilka deras intressen är och vilka farhågor dessa har. Man ska planera 
deras inverkan genom att förebygga konflikter, vilket innebär att de ska bli bjudna på 
vissa möten där de kan ge sina synpunkter. (Eklund 2002:68) 
 
Temat för denna fest är bröllopet och vigseln av Janina Montell och Kim Rönning den 
24.7.2010. Familj och vänner möts för att fira ingåendet av äktenskapet av dessa två 
personer. Huvudsyftet är att genom detta projekt skapa och planera ett bröllop utan hjälp 
från ett cateringföretag, samt att sedan jämföra priser och budget med olika 
cateringföretag, för att se om det blir billigare att själv arrangera ett bröllop. Personalen 
är i viktig roll, eftersom de till största delen är frivilliga arbetskompisar. Det är också 
viktigt att alla deltagare på festen roar sig och att allt fungerar som planerat.  
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Projektets huvudsakliga projektledare är Kim Rönning med hjälp av Janina Montell. 
Båda två leder projektets gång. Projektgruppen är därmed också fokuserat på de två 
projektledarna. Till huvuduppgifterna hör att hyra en festplats och kontakta vänner samt 
bekanta för att få hjälp med catering, dvs. mat och servering. Kocken Joseph Heffernan 
tar hand om att maten produceras och den övriga personalen, dvs. servitriserna med 
ledning av Jenny Lindholm, sköter om upplägg, vinservering samt i övrigt ser till att 
gästerna på bröllopet har det bra.  
 
Projektgruppen tar hand om och producerar gästlista, inbjudningskort, menykort, 
tackkort, beställer servis och dekorering samt hjälper till med inköp av mat tillsammans 
med Joseph Heffernan. Projektgruppen genomför de olika delområdena genom möten 
med varandra, samt planering av mat och service med Joseph Heffernan och Jenny 
Lindholm. Dessa möten äger rum från november 2009 till juli 2010. Exakta datum 
behövs inte nödvändigtvis, eftersom projektgruppen hela tiden är i närkontakt. Möten 
med servicepersonalen görs enligt en tidtabell som passar för alla. Då projektgruppen 
möts, är båda alltid på plats, men på möten med servicepersonalen behöver 
nödvändigtvis inte båda projektgruppens medlemmar vara på plats.  
 
Det finns inte väldigt många intressenter i detta projekt, men de är betydelsefulla. 
Projektgruppen är de viktigaste intressenterna, eftersom deras arbete inverkar på 
projektets utformning samt avgör resultatet för festen. Närfamiljen är den nästviktigaste 
intressenten. De har vissa förhoppningar för bröllopet, men ingen direkt beslutsförmåga 
gällande genomföringen av bröllopet. De är fysiskt på plats och de är starkt emotionellt 
kopplade till firandet. Brudfrämman Mikaela Power, syster till bruden, samt 
bestmannen Kim Kronman har båda en vag roll i beslutsfattandet. De kommer med 
idéer och hjälp i själva genomförandet av praktiska arrangemang före och under 
bröllopet. Andra intressenter är servicepersonalen som utgör en mycket viktig del av 
bröllopet. Dessa är volontärer för bröllopet och de sköter och tar hand om gästerna 
genom servering av mat och dryck. Detta är en viktig del av bröllopet och kommer att 
kräva en noggrann planering för att kunna utföras som projektgruppen har planerat det.  
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3.2.2 Målformulering 
 
Om målformuleringen är dåligt beskriven, fel formulerad eller annars bara förvirrande, 
så kommer det att vara svårt att skapa ett evenemang enligt den. De primära målen 
måste vara mätbara i form av att veta om de är uppfyllda eller om man ser att de 
framåtskrider. Det är viktigt att målen är realistiska, vilket betyder att det måste vara 
möjligt att skapa evenemanget, speciellt när det gäller budget, personal och frivilliga 
som evenemangsplaneraren måste ta hänsyn till. Målen måste också vara realistiska när 
det gäller tider. Man kan skapa ett stort evenemang på en vecka, men då är man inte 
realistisk. Man måste därför planera vad man med säkerhet hinner göra i tid och sedan 
vilka naturliga saker som tidsmässigt kan orsaka tidsförluster.(Shone & Parry 2004:165)  
 
Det händer ofta att man lägger ner alldeles för lite arbete på att precisera målen; varför 
man egentligen genomför projektet, vad det syftar till och på vilket sätt dessa krav 
uppfylls. Ett misslyckat projekt är ett projekt som inte levde upp till förväntningarna, 
dvs. de förväntningar som projektets intressenter hade på det. De olika intressenterna 
kommer att ha olika förväntningar av projektet om man inte i början formulerar 
gemensamma målsättningar. Om intressenterna har olika målsättningar kommer de att 
anse projektet som misslyckat, eftersom var och en förväntade sig något annat än den 
andra. Det viktigaste är att genom hela projektet ha genomarbetade och gemensamma 
målsättningar. (Eklund 2002:66) 
 
Huvudmålet med projektet är att få skapat ett lyckat bröllop utan hjälp av 
cateringföretag. Dvs. att skapa en fungerande helhet, som inte behöver utomstående 
hjälp i genomföringen. Med utomstående hjälp menas i detta fall betald utomstående 
hjälp. Personalen som kommer att hjälpa till med bröllopet är volontär professionell 
servicepersonal. Det är viktigt att budgeten visar en signifikant skillnad med at t skapa 
och planera bröllopet själv istället för att arrangera det med hjälp av ett cateringföretag. 
Skillnaden i budgeten ska bestyrka att det är billigare att arrangera bröllopet själv.  
 
20 
 
Det är viktigt att olika intressenter, som t.ex. närfamiljen, är nöjd med bröllopet. 
Eftersom dessa är starkt kopplade till firandet, så måste ett delmål bestyrka att de är 
nöjda med bröllopet. Att gästerna är nöjda på bröllopet är ett viktigt delmål och det är 
därför viktigt att projektgruppen (brudparet), intressenter samt gäster tycker att bröllopet 
är lyckat. Festen går på ungefär 85 personer, och projektgruppen hoppas på att över 75 
av dessa kan infinna sig på plats. 
 
3.2.3 Fas- och tidsplan 
 
I fas- och tidsplanen beskriver man de faser som projektet delas upp i (definitionsfas, 
planeringsfas, genomförandefas och utvärderingsfas). Här presenteras personer, 
dokument och de aktiviteter som pågår under respektive fas. Man nämner även punkter 
för varje fas som är projektspecifika. I tidsplanen fastslår man hur de olika faserna 
planeras tidsmässigt, dvs. datum bestäms för när projektet ska gå av stapeln och när den 
avslutas. (Eklund 2002:67–68) 
 
Med definitionsfas avser man den tid innan projektet startat och innan man undertecknar 
ett kontrakt mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Denna fas handlar om att 
fastställa vad som ska uppnås, medan man i planeringsfasen fastställer hur detta ska 
uppnås. En ytterligare skillnad mellan dessa faser är att man i definitionsfasen 
kartlägger och analyserar ramstyrningsaspekterna medan man fokuserar starkare på 
processtyrningsaspekter i planeringsfasen. Planeringsfasen, genomförandefasen och 
utvärderingsfasen varar så länge projektet är igång. (Macheridis 2009:58) 
 
Planeringen av bröllopet påbörjades i oktober 2009. Då funderade projektgruppen var 
bröllopet skulle gå av stapeln och dess storlek deltagarmässigt, eftersom deltagarantalet 
begränsar valmöjligheterna av festlokal.  
Detta är projektgruppens tids- och utföringsplan för projektet: 
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 I november 2009 ska festlokalen vara fastställd. 
 Personalförfrågningar påbörjas i januari 2010, varefter möten om matutbud och 
service startar. Personalen, matutbudet och servicens karaktär ska fastställas 
senast i juni 2010. 
 Inbjudningskorten ska vara färdigt skrivna och utskickade före maj 2010. 
Samtidigt planeras och utförs arbetet med meny-, bordsplacerings- och tackkort.  
 Projektgruppen planerar tidtabellen och programmet för festen i april 2010 och 
den fastställs några veckor innan själva festen i juli 2010.  
 Planeringen av blomdekorationer påbörjas i maj 2010, då utbudet av blommor 
börjar tillta och det fastställs i juni 2010. 
 
3.2.4 Riskanalys 
 
Att göra en riskanalys är ett nyttigt verktyg då man ska kartlägga hot mot projektets 
framgång, eftersom det är bra att vara förberedd på att saker kan gå fel under projektets 
gång. Intressenter kan svika, personer kan insjukna, utrustning går sönder eller 
planeringen inte håller måttet. Man kan exempelvis ordna ett möte med projektgruppen 
och göra en lista på olika risker som kan inträffa under eller före evenemanget. Varje 
risk eller hot måste ha en motsvarande handlingsplan som används om något fel 
inträffar. (Eklund 2002:69) 
 
Den första fasen i en riskanalys är exempelvis att först identifiera riskerna, där man 
samlar all information av erfarenheter och olika källor varefter man överväger de 
potentiella riskerna tillsammans med projektgruppen. I den andra fasen evaluerar man 
riskerna med förhåll till sannolikheten att det händer något och hur stränga 
konsekvenserna är. I nästa fas hanterar man riskerna, dvs. man sätter igång 
kontrolltekniker som undviker, reducerar och minskar riskerna. Den sista fasen gäller 
tvärtemot de andra faserna observationer gjorda under evenemanget. (Matthews 
2008:140) 
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Risker kan förekomma när- och varsomhelst i en evenemang planerares processer, och 
därför måste man hålla hela tiden ett öga på situationen. En typ av risk är att någon 
händelse skapar förändringar som kan äventyra framgången av evenemanget. En risk är 
en mätning av sannolikhet och verkan av att inte uppnå målen för ett evenemang som ett 
projekt. Man kan räkna ut riskerna matematisk, men om något är möjligt i praktiken, så 
är det en risk för sig. (O’Toole & Mikolaitis 2002:133–134) 
 
Det finns helt tydligt risker när det gäller att planera och arrangera sitt bröllop själv. Om 
en av brudparet insjuknar, så kommer inte bröllopet att gå av stapeln. Risker som gäller 
service, mat, dryck och servis gäller om de redan förutbestämda tiderna inte håller i sig. 
T.ex. om firman som hyr ut servisen har missat datumet och servisen inte anländer på 
utsatt tid, personalen får oöverkomliga hinder och inte kan medverka på festen och om 
kocken samt medhjälp inte kan medverka som planerat i matlagningen och 
prepareringen. Dessa utgör de största riskerna av praktiska arrangemang. Sjukdomar 
måste räknas med, men eftersom det ändå är sommar så finns det inte lika stor risk till 
sjukdomar gentemot höst-, vinter- eller vårbröllop. 
 
3.2.5 Kostnadsplan 
 
Att göra en kostnadsplan när man ordnar en tillställning utgör en viktig del av 
förberedelserna. Eftersom en stor del av evenemangen som ordnas har både utgifter och 
inkomster, så är en god finansiell kontroll nyckeln till framgång, även om 
tillställningens syfte inte är att driva in pengar. Man måste noggrant se över de 
finansiella aspekterna för tillställningen och verkligen sätta ned tid på detta under 
planeringen, utförandet och i efterhand. Det behövs en budget i förväg och med hjälp av 
den kan en organisatör bedöma om en tillställning har en chans att lyckas. Budgeten gör 
det också enklare att evaluera de finansiella aspekterna för tillställningen. (Shone & 
Parry 2004:96–97) 
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Målen för tillställningen är de riktgivande linjerna då man planerar och gör upp en 
kostnadsplan. De olika målen ställer projektledaren inför en mängd finansiella val, där 
noggrannhet behövs i själva planeringen för att reda ut utgifter och inkomster. Mindre 
tillställningar vars mål är att roa deltagarna, koncentrerar sig mest på kostnader på 
allmän nivå. Det är viktigt att de finansiella målen är klara och mätbara, och därför är 
det viktigt att dessa finansiella mål ingår i kostnadsplanen, så att de motsvarar själva 
tillställningens mål. (Shone & Parry 2004:98–99) 
 
Det största problemet projektledare har är att veta hur många som kommer at t delta i 
tillställningen. Oftast är det bäst för budgeten om projektledaren är något optimistisk 
med deltagarmängden. För en nybörjare i budgeteringen av tillställningar kan det vara 
bra att skapa en lista över de aspekter som är till för tillställningen, eftersom dessa 
kommer att hjälpa en att identifiera de olika kostnaderna. Alla de aspekter som bygger 
upp tillställningen bör vara med i denna lista, vilka är bl.a. kostnader för anställda, 
hyran av lokalen, kostnader för catering, inbjudningar, mat och dryck, servis samt 
dekorationer. (Shone & Parry 2004:100–103) 
 
Bröllopets kostnadsplan i detta examensarbete utgör kostnader för anställda, hyran av 
lokalen, servis, matråvaror och drycker, dekorationer samt inbjudnings-, tack- och 
menykort. Kostnader för kläduthyrning, transport, vigselförrättningen och bröllopsresan 
är inte inkluderade i denna kostnadsplan. Eftersom bröllopsresan inte är inkluderad i 
denna kostnadsplan, så kommer inte inkomster från frivilliga donationer i form av 
bröllopsgåvor heller att inkluderas i kostnadsplanen eller budgeten.  
 
Budgeten för bröllopet är planerat till 3000 euro 
 
. 
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4 Bröllopets verkställande 
 
Projektgruppen besökte en lokal i Dickursby i oktober 2009, som utöver lokalen också 
skulle ha bjudit på mat och servicepersonal till bröllopet. Priset var dock alldeles för 
högt och inte heller en sådan som projektgruppen hade tänkt sig, så projektgruppen 
bestämde sig för att utföra projektet enligt den ursprungliga projektplanen. I oktober 
2009 inleddes utförandefasen för projektet i.o.m. att projektgruppen började leta efter 
festplatser. Festplatserna letades fram via internet och möjliga lokaler jämfördes enligt 
pris, storlek, tid för uthyrning, utseende, utrustning och läge. 
 
4.1 Festlokal 
 
Projektgruppen hittade en lämplig festlokal i Köklax, Esbo. Festlokalen ”Valhalla” 
valdes tack vare dess tillgänglighet under sommaren 2010. Projektgruppen hittade även 
andra festlokaler, men dessa var antingen inte lediga under juli månad, inte tillräckligt 
utrustade eller för dyra. 
Valhalla hade ett bra pris med god utrustning och ett nyrenoverat kök. Festlokalen var 
dessutom tillräckligt stor och rymlig för ett ca 80 pers. bröllop. Även 
uthyrningsvillkoren var önskvärda. Uthyrningen för veckoslutet inkluderade fredag 
kväll kl. 16 till söndag förmiddag kl. 12.  
Valhalla var, som sloganen för festlokalen heter, ”idyllen på kullen”. Det var en av 
orsakerna som fick projektgruppen att välja stället. Även läget var bra, nära till Köklax 
tågstation samt alldeles intill Ring 3:an.  
 
4.2 Personal 
 
Projektgruppen började planeringen av personalen till festen med att fundera på hur 
många kockar och servitriser som behövs till en fest med ca 80 personer, för att allt 
skall löpa smidigt. Projektgruppen kom fram till att en kock och hjälpreda till köket 
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samt en hovmästare och fyra servitriser räcker bra för ett bröllop, då alla är 
professionella. Det som projektgruppen ville undvika vara att själv behöva ha ett öga på 
vad som händer i salen under festen. 
I början av januari kontaktades Jenny Lindholm. Hon valdes till hovmästare, pga. att 
hon jobbat med liknande uppgifter och projektgruppen kunde lita på att hon kan hålla 
trådarna i händerna även i svåra situationer. Även kocken Joseph Heffernan 
kontaktades, och båda lovade ställa upp. Kocken Joseph Heffernan bad sedan i början 
av april en bekant till sig att hjälpa till i köket (även han är kock), så projektgruppen 
behövde inte själv leta efter en lämplig kandidat. 
Servitriserna var det lite svårare att få tag på, då juli är semestertider och många bekanta 
servitriser antingen själva var på semester, eller hade jobb eller annat planerat under 
bröllopsveckoslutet. I juni bekräftade två av servitriserna att de hade möjlighet att 
komma, och de två andra gav grönt ljus i början av juli.  
 
4.3 Planering av mat och dryck 
 
I följande två stycken presenteras planeringen av maten och dryckerna.  
 
4.3.1 Mat 
 
Fösta mötet angående maten för tillställningen hölls tillsammans med kocken hos 
projektgruppen i början av mars. Projektgruppen hade före mötet diskuterat internt om 
olika alternativ, men den huvudsakliga planeringen gjordes tillsammans med kocken. 
Gruppen bestämde sig för en buffé middag med sallader och bröd till förrätt, fläskfilé 
och gräddpotatis till huvudrätt och kaffe + bröllopskaka till efterrätt. Innan någonting 
slogs slutligt fast, ville dock kocken se festlokalen, för att kunna planera vidare. 
Projektgruppen tog kontakt med hyresvärden i början av april, för att ta sig en titt på 
festlokalen igen, och efter kocken sett köket och de andra utrymmena, frågade han 
projektgruppen ifall de hade någonting emot en middag med bordsservering. Detta pga. 
26 
 
att kocken tyckte att det skulle gå enklare att hålla all mat varm för alla 80 personer på 
detta sätt och att köket hade tillräckligt god potential att få en bordsserverad middag att 
gå ihop. Projektgruppen gick med på de ändrade planerna, och bad kocken fundera på 
den nya menyn och lite även på priset för denna nya meny, så att inte budgeten för 
festen skulle överskridas. 
Förslaget om den nya menyn gavs av kocken åt projektgruppen i mitten av juni (då 
gästerna även hade meddelat ifall de kan delta i festen eller inte, och alla allergier var 
tagna i betraktande). Resultatet blev: 
 
 Laxcarpaccio med rucola sallad och balsamico-vinegrette dressing 
 maltbröd och rågbrödsbitar vid sidan om 
 Inre oxfilé med pariserpotatisar, rödvinssås och stekta kantareller med rödlök 
 Kaffe/te och bröllopstårta 
 
4.3.2 Dryck 
 
Planeringen av dryckerna till bröllopet tog fart efter att projektgruppen hade träffats 
med kocken i början av mars. Då bestämdes det att det skulle serveras skumvin som 
välkomstdrink, vitt vin och snaps till förrätten, rött vin till huvudrätten och cognac / 
likör till kaffet. Till festen beslöts det att bjudas på öl, cider, long drink och bål. 
Då utbudet var bestämt började projektgruppen jämföra priser för de olika dryckerna 
och kom till att det var billigast att anskaffa produkterna från Tallin-färjan. I början av 
juni delegerades brudgummens mamma med följeslagare till Tallin för att anskaffa 
följande drycker: 
 Mousserande vin: Fresita *(18x0,75= 13,5 liter, 13,5liter/12cl ~ ca. 112 
skumvinsglas) 
 Vitt vin: J.P. Chenet Colombard Chardonnay *(10x3= 30 liter, 30liter/24cl ~ ca. 
125 glas vitt vin) 
 Rött vin: J.P. Chenet Cabernet Syrah *(10x3= 30 liter, 30liter/24cl ~ ca. 125 
rödvinsglas) 
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 Hennessy V.S. *(3x1= 3 liter, 3liter/4cl ~ ca 75 glas cognac) 
 Bailey’s Irish Cream *(3x1= 3 liter, 3liter/4cl ~ ca 75 glas Bailey’s) 
 ViruValge Vodka 40%, till snapsen och bålen *(5x1= 5 liter, 5liter/4cl= 125 
snapsar eller 3liter/4cl = 75 snapsar och 2liter bålalkohol) 
 Koff IVA 5,2% (4x24= 96st) 
 Fizz Dry 4,7% (4x24=96st) 
 Sinebrychoff Long Drink 5,5% (4x24=96st) 
*De olika dryckerna har uträkningar så att man skulle förstå varför något är köpt en viss 
mängd. Måtten är normala restaurangmått: Stort glas vin = 24cl, Skumvinsglas (med 
några cm under glaskanten) = 12cl, Stark samt medelstark alkohol = 4cl. 
 
4.4 Inbjudningskort  
 
Inbjudningskorten började planeras i början av februari och projektgruppen bestämde 
sig för att använda sig av självgjorda kort, för att få ett personligt utseende på korten. 
Projektgruppen tittade på en del alternativ, men slutligen var de eniga om att det skulle 
bli creme-färgade inbjudningskort, och att samma tema skulle användas i alla kort, dvs. 
inbjudningskort, menykort, bordsplaceringskort och tackkort. (se Bilaga 4) 
Pysslandet av inbjudningskorten tog fart i mars och de skickades ut till gästerna i mitten 
av april. Under april - juni gjordes även meny- och bordsplaceringskorten i ordning. 
Tackkorten gjordes färdiga i mitten av augusti.  
 
4.5 Dekorationer 
 
Planeringen av blomsterdekorationer påbörjades aktivt först i slutet av maj, då utbudet 
av sommarblommor började öka. Eftersom färgskalan på korten och den övriga 
dekorationen (servetterna, ljusen, plakaten etc.) gick i ganska ljusa, creme-färgade 
toner, var det relativt lätt att välja blommor. För att få lite färg på borden, bestämde sig 
projektgruppen för rosbegonior i rosa (nästan cerise-färgat), vita orkidéer med en glimt 
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av cerise- färg på innerbladen på scenen bakom huvudbordet, samt små vita 
krukblommor på kanterna av huvudbordet. Brudens bukett fanns sedan också i en vas 
på huvudbordet. Buketten bestod av vita rosor och röda mini-gerberor. 
Blomdekorationerna var ganska enkla, men ändå tillräckliga, för att få till stånd en 
somrig feststämning. Även ballonger hörde till dekorationerna. Dessa var i  
 
4.6 Förberedelser inför festen 
 
På torsdagen 22.7.2010 hämtade projektgruppen blommorna samt övrig dekoration från 
Plantagen i Botby respektive Tiimari i Columbus i Nordsjö.  
På fredagen 23.7.2010, dagen före festen, måste allting föras till festlokalen. Nycklarna 
till festlokalen var till vårt förfogande kl. 16.00. Innan dess skulle alla varor vara köpta 
och hämtade till festplatsen. Janina Montell hämtade bröllopstårtan från Halmes Bageri 
kl. 15.00 i Köklax. Hon hade även blommorna, övrig dekoration samt material 
(bordsplaceringar, skyltar) med sig. Kim Rönning for kl. 13.00 med Janina Montells far, 
Göran Montell, och kocken Joseph Heffernan till Prisma för att köpa en del av 
råvarorna till maten (kantareller, blåbär och hallon). Största delen av råvarorna köptes 
från Heinon Tukku Oy i Vanda. Även kastrullerna och övrigt köksredskap lånades 
under samma resa ifrån LaFamiglia i Flamingo, Vanda. Servisen var beställd till Köklax 
till kl 16.00, och den hade anlänt 30min tidigare, redan kl 15.30. 
Allt lades i ordning, borden placerades ut och dukades, maten förbereddes och 
dekoreringarna gjordes. Ljudanläggningarna testades och optimerades. Programmet 
genomgicks en sista gång före festen tillsammans med Jenny Lindholm, brudfrämman 
Mikaela Power, bestman Kim Kronman samt projektgruppen Janina Montell och Kim 
Rönning. Dagen avslutades kl. 20.00.  
 
4.7 Tidtabell för festdagen 
 
Projektgruppen började planeringen av tidtabellen i början av april, då tidpunkten för 
vigsel blivit bekräftad. Stora riktlinjer gjordes fram till maj, så att själva programmet för 
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festen kunde börja planeras. Det var egentligen först i början av juli den slutliga 
tidtabellen kunde fastställas för hela festdagen, och den såg ut enligt följande (Tabell1): 
 
Kl 8.00 Kockarna anländer  
Kl 13.00 Servitriserna anländer 
Kl 13.00 Brudgummen och bestman anländer 
Kl 14.15 Bruden och brudfrämman anländer 
Kl 14.30-15.00 Gästerna anländer 
Kl 14.45 Vigselförrättaren Tarja Attenberg anländer  
Kl 15.00 Vigselceremoni 
Kl 15.20 Välkomstskål, vinservering påbörjas efter skålen 
Kl 15.25 Fotografering 
Kl 15.40 Förrätten serveras 
Kl 16.00 Första snapsen med snapsvisa 
Kl 16.15 Brudens pappa, Göran Montell, håller tal 
Kl 16.30 Brudgummens mamma, Helena Rönning, håller tal 
Kl 16.35 Andra snapsen med snapsvisa 
Kl 17.00 Huvudrätten serveras 
Kl 17.30 Brudfrämman, Mikaela Power, håller tal 
Kl 17.45 Bestman, Kim Kronman, håller tal 
Kl 18.00 Brudgummens pappa, Caj Rönning, håller tal 
Kl 18.15-19.00 Folk får sträcka på benen, servitriserna plockar undan 
Kl 19.00 Kim och Janina skär kakan 
Kl 19.15 Kaffe och kaka, samt avec serveras för alla 
Kl 19.30 Frågesport med pris 
Kl 19.45 Ordet är fritt 
Kl 20.00  Brudgummen, Kim Rönning tackar alla 
Kl 20.10 Bukett- och strumpebandskastning 
Kl 20.40 Bestman, Kim Kronman, spelar gitarr 
Kl 20.45 Brudparet dansar bröllopsdansen 
Kl 20.50 Dansen för alla börjar, festens officiella del över 
Kl 22.30 Brudparet lämnar festen för Lotus Lounge 
Kl 23.00 Musiken slutar och festen på festplatsen är över 
Kl 23.00 Brudfrämman, brudens mamma och pappa ser till att 
 - 01.00 alla lämnar festplatsen och ser till att allt låses 
Tabell 1 ”Bröllopstidtabell”  
Brudparet överraskades av brudens vänner som hade planerat att uppträda med några 
sånger mellan programpunkterna. Fastän detta inte fanns utsatt i tidtabellen, eller var av 
brudparet planerade programpunkter, var det en fin överraskning som gav mervärde åt 
festen och höjde stämningen.  
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5 Intervjuer 
 
De semistrukturerade intervjuerna för detta arbete delas in i två olika delar, intervjuer 
med gäster och intervjuer med personal. Detta görs, så att man skall få en bättre insyn i 
festarrangemangen både från gästernas sida (utifrån), samt från personalens sida 
(inifrån). 5 st. gäster och 2 st. från personalen kommer att intervjuas.  
 
5.1 Intervjufrågor – Gäster 
 
För att få en bild över vad gästerna på bröllopet tyckte om evenemanget, gjordes en 
intervju med sju huvudfrågor, vilka alla hade följdfrågor.  De finskspråkiga intervjuerna 
gjordes med raka översättningar från följande frågor. 
 
1. Festlokalen: Vad tyckte du om stället vi valt som festlokal? Var storleken ok? 
Hurudant intryck fick du av festlokalen (utrustning, stämning)? Hittade man lätt till 
stället? 
2. Personalen: Skötte sig personalen bra? Tog de dina behov i betraktande (om du 
t.ex. bad om någonting extra)? Hade personalen ett professionellt sätt att arbeta, eller 
tror du ett cateringföretag skulle ha skött serveringen på ett bättre sätt? 
3. Mat och dryck: Vad tyckte du överlag om maten som serverades, var det ett 
lyckat val av rätter? Skulle du ha föredragit en buffémiddag istället för 
bordsservering? Var uppläggningen av rätterna lyckade? Fanns det tillräckligt med 
dricka på festen? Var utbudet tillräckligt enligt dig för ett bröllop? Märktes det att det 
inte var ett cateringföretag som skött om maten? 
4. Korten: Vad tyckte du om inbjudningskorten? Var designen bra på korten? 
Märkte du att alla kort hade samma tema, var det bra att korten hade samma tema?  
5. Dekorering: Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Var den tillräckligt 
dekorerad? Gav den rätt stämning? Vad tyckte du om valet av blommor?  
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6. Tidtabell: Vad tyckte du överlag om festens program? Var tidtabellen bra eller för 
stram/lös? Var det en passlig mängd tal (var de av bra längd?)? Var mängden av 
program bra? 
7. Vad tyckte du om festen som helhet? Baserat på erfarenheterna av detta bröllop, 
tycker du att det går att ordna en fest utan ett cateringföretag? Vad skulle du ge för 
vitsord för festen på en skala från 4-10? Vad skulle ha kunnat göras bättre? 
 
5.1.1 Sammanfattning av Intervjuer - Gäster 
 
Festlokalen 
Alla respondenter tyckte om festlokalen. Två av respondenterna tyckte att det var en 
vacker byggnad på en idyllisk plats, två tyckte att festlokalen var väldigt traditionell och 
den femte tyckte den var som helhet lämplig för ändamålet. Fyra av fem respondenter 
tyckte att storleken var bra och i proportion med antalet gäster, en av respondenterna var 
inte helt säker om storleken och proportionerna. Stämningen och utrustningen var bra, 
mysig och romantisk enligt tre av respondenterna. En respondent tyckte att stämningen 
var förenklad, inte för pompa och ståt eller överromantisk och den femte tyckte den var 
OK. Tre av fem respondenter tyckte det var enkelt att hitta lokalen med angivna 
instruktioner i inbjudningskorten och de utsatta skyltarna från landsvägarna. En av fem 
respondenter tyckte inte att det var lätt att hitta till festlokalen utan instruktionerna och 
den femte respondenten kunde inte svara på frågan.  
 
Personal 
Alla respondenter tyckte att serveringen var väl skött. Med ett special omnämnande 
gällande huvudservitrisen om specialservice. Personalen tog alla respondenters 
specialbehov i beaktande och alla respondenter tyckte att de var proffs i sitt arbete. Alla 
utom en respondent tyckte att serveringen skulle ha varit bättre via ett cateringföretag, 
men denne var inte helt säker på sitt svar.  
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Mat och Dryck 
Alla respondenter tyckte att maten var lyckad, fint upplagt och en respondent tyckte att 
det var gourmet och det bästa denne fått på ett bröllop. Fyra av fem respondenter tyckte 
att bordsserveringen var fint och passade in i stämningen, men en av dessa respondenter 
tyckte lika som den femte att buffé bordet skulle ha tillfört en möjlighet att portionera 
sin mat själv, vilket de tyckte att kanske inte riktigt räckte till i bordsserverad mat. Alla 
respondenter tyckte att uppläggningen av maten var mycket bra och tilltalande. Alla 
respondenter var av den åsikten att det fanns tillräckligt med dricka på festen och 
utbudet var tillräckligt brett. En av respondenterna tyckte dock att svaga alkoholdrycker 
borde ha varit lättare till hands. Fyra av fem respondenter märkte ingen skillnad till 
cateringföretag, medan en respondent märkte skillnaden och tyckte att det var mycket 
bättre än något cateringföretag skulle ha åstadkommit. 
 
Korten: Inbjudningskorten, menykorten, tackorten 
Alla respondenter tyckte om korten samt tyckte om deras design. En respondent tyckte 
de var en vacker helhet, en märkte att man hade lagt ned tid på dem och att de inte var 
färdiga kort från t.ex. Tiimari. En respondent av fem märkte inte alls att korten hade 
samma tema/design. En respondent märkte inte att det var samma design, men denne 
menade att det var bara bra pga. skiljande tema skulle man ha lagt märke till jämfört 
med kort i samma tema. 
 
Dekorering 
Vid frågan om dekoreringen märker man att det skiljer sig mellan män och kvinnor som 
svarat. Två av fem respondenter (kvinnor) tyckte att dekoreringen var vacker och enkel 
och följde färgskalan och stämningen perfekt. De tyckte även att blomvalen var rätta till 
stämningen och passade in i helheten. Tre av fem respondenter (män) tyckte att det var 
passligt med dekorering, men att de inte egentligen lade märke till det. En av dessa 
respondenter tyckte borden var vackra och förenklade. En av dessa tre respondenter 
tyckte att det var bra att man inte la märkte till dekoreringen och att den smalt in i 
stämningen. Ingen av de tre (manliga) respondenterna märkte blommorna. En påpekade 
33 
 
att om de skulle ha varit hemska så skulle man ha lagt märke till det, en känner inte igen 
några som helst blommor och därför lade inte märkte till det och den tredje märkte bara 
inga blommor men tyckte att de passade in i stämningen och att de inte stod ut på ett 
dåligt sätt. 
 
Tidtabell 
Alla fem respondenter tyckte att det var lämpligt med program på festen som helhet. En 
av respondenterna kritiserade dock på att det var till en del förvirrande och att man inte 
visste vad som händer till näst, dvs. en organiseringsbrist och att en konferencier 
fattades. Två av respondenterna påpekade att det inte var utsatt någon tid till att när alla 
skulle lämna festlokalen, som orsakade i sig förvirring. Fyra av fem respondenter tyckte 
att tidtabellen var lämpligt lös, så att man hade tid till att umgås och koppla av mellan 
programmen och maten. Alla fem respondenter tyckte att det var tillräckligt och 
lämpligt med tal, varav tre konstaterade att det inte skulle ha behövts mera tal. En av 
respondenterna påpekade att de som verkligen hade någonting att säga, hade tal. Två 
tyckte att talen var av bra längd och kvalitet. Alla fem respondenter tyckte att det var en 
lämplig mängd program under kvällen. Dock påpekade en respondent att 
sångprogrammen kunde ha varit lite oftare och tätare. En respondent menade att ett 
strikt minutprogram inte skulle ha varit bra för ett bröllop, och en annan respondent 
menade att det var bra att det inte fanns några långa shower. Denne menade också att 
utan överraskningsprogrammen så skulle programmet varit lite för löst och det skulle 
kanske ha varit för lite program som helhet.  
 
Festen som helhet 
Alla fem respondenter tyckte att festen var lyckad som helhet och en av dessa påpekade 
att den bästa feedback man kan få från en fest är att alla hade roligt, ingen var uttråkad 
eller klagade på något. Alla fem respondenter var av den åsikten att man kan på basis av 
detta bröllop ordna ett bröllop utan cateringföretag. Tre av fem påpekade dock att man 
måste ha proffs som hjälp, både kockar och servitriser, för att lyckas med bröllopet.  
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Som svar på den öppna frågan om vad som skulle kunna göras bättre svarade de fem 
respondenterna följande: Respondent 1, Information om när festen tar slut och när man 
ska ut från festplatsen och att vem som sköter om städningen. Respondent 2, Inget 
denne kommer på. Respondent 3, Brudparet kunde ha varit bättre placerade så att hela 
bröllopsföljet kunde se dem. Respondent 4, Det borde ha funnits en klar talman och en 
som ser till att allting går enligt planerna så att man inte skulle ha behövt undra vad som 
händer till näst. Respondent 5, Lite större utrymme och längre tid för vistelse på 
festplatsen så att man skulle slippa stressa igenom programmet.  
Skolvitsorden som gavs av respondenterna med skalan 4-10 om hur festen lyckades var: 
Gäster: 9, 9, 9, 8½, 7½ / 5 = 8,6 
 
En närmare översikt på alla intervjuer med gästerna hittas i Bilaga 5. 
 
5.2 Intervjufrågor - Personal  
 
För att kunna avgöra ifall planeringen av evenemanget hade fungerat väl från 
personalens synvinkel, tillfrågades två personer om deras åsikter om evenemanget. Den 
engelskspråkiga intervjun gjordes med fria översättningar ur följande frågor.  
 
1. Festlokalen: Vad tyckte du om stället vi valt som festlokal? Var storleken ok, eller 
tyckte var det t.ex. för trångt mellan borden? Var utrustningen i festlokalen tillräcklig 
för att kunna sköta jobbet bra? 
2. Personalen: Fungerade samarbetet mellan personalen bra? Servitriser/ 
hovmästare? Servitriser/kock? Hovmästare/kock? Skulle du hellre varit på jobbet via ett 
cateringföretag? 
 3. Mat och dryck: Gick serveringen av mat och dryck bra? Fick du några klagomål 
angående maten av gästerna? Kände du att det mängden dricka var tillräcklig överlag? 
Tyckte du att det var ett bra val att ha bordsservering istället för buffémiddag?  
35 
 
4. Dekorering: Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Var det någonting av 
dekoreringen som hindrade dig att sköta serveringen på det sätt du skulle ha viljat (t.ex. 
för mycket dekorationer på borden)?  
5. Tidtabell: Hur tyckte du tidtabellen var upplagd? Blev den för stram från 
personalens synvinkel? Kände du att du hela tiden hade koll på vad som händer?  Var 
instruktionerna du fick före festen tillräckliga?  
6. Risker/överraskningar/lyckanden/övrigt: Tycker du att projektgruppen skötte 
riskhanteringen väl (t.ex. sjukledighet, olycksfall, väder)? Var den tillräcklig? Hände 
det några oväntade överraskningar? Hur väl sköttes de?  Lyckades något under festen 
över förväntningarna (servering/show/uppläggning av festen)?  
7. Vad tyckte du om festen som helhet? Gick allt som du hade tänkt dig?  Från din 
synvinkel, tror du gästerna trivdes? Vad skulle du ge för betyg för 
festen/arrangemangen på en skala från 4-10? Vad skulle ha kunnat göras bättre? 
 
5.2.1 Sammanfattning av Intervjuer - Personal 
 
Festlokalen 
En av respondenterna för personalen tyckte att festlokalen var tillräckligt stor, även om 
det skulle ha varit bra med några extra meter i köket, och att det fanns tillräckligt med 
utrustning. Den andra respondenten tyckte att festlokalen var vacker och idyllisk, med 
lämpligt av utrymme. Utrustning fanns inte färdigt på festlokalen och därför tyckte 
respondenten att det inte fanns tillräckligt med utrustning för att skapa en fest utan 
hyresartiklar. 
 
 
Personal 
En av personalen tyckte att allting fungerade bra servitriser och kockar emellan. Den 
andra respondenten tyckte att eftersom de alla var från olika ställen och hade olika stilar 
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att jobba sinsemellan, så blev det små kommunikationsproblem, men annars fungerade 
allting korrekt. Servitriser och kockar emellan så tyckte inte den andra respondenten att 
det var några som helst problem. Den ena respondenten svarade öppet på frågan om det 
skulle ha varit annorlunda via ett cateringföretag. Medan den andra respondenten 
menade att det inte alls skulle ha varit samma sak att jobba där via ett cateringföretag. 
Denne menar att utan ett cateringföretag, som skulle ha lett hela serveringen, så blev 
serveringen mera lugn och avspänd.  
 
Mat och Dryck 
En av respondenterna tyckte att serveringen lyckades, men att denne inte såg mera än 
köket och hur maten fördes till borden. Den andra respondenten tyckte att serveringen 
lyckades perfekt, bortsett ifrån att det borde ha funnits ett dubbelt set av vinkaraffer vid 
borden pga. rött och vittvin. Båda respondenterna fick bara positiv feedback av maten. 
De båda respondenterna tyckte även att det fanns tillräckligt med dricka på festen. 
Ingenting tog slut och att det blev även en massa vin över. Båda respondenterna var 
också av samma åsikt om att bordsserveringen var rätta valet istället för buffé bord. De 
båda tyckte att det ser bättre ut, det är mera festligt och så slipper man de långa pauserna 
då gäster hämtar maten.  
 
Dekorering 
Båda respondenterna från personalen tyckte att dekoreringen såg bra ut. En av 
respondenterna tyckte den var stilren och följde färgmässigt den bes tämda skalan. Den 
andra respondenten tyckte att dekoreringen gav rätt uttryck och att den fyllde festsalen. 
Båda respondenterna var av samma åsikt om att dekoreringen inte på något sätt störde 
deras arbete under kvällens lopp. 
 
Tidtabell 
Båda respondenterna från personalen tyckte att tidtabellen var lyckad. En av 
respondenterna berättade att denne drog ut på tiden för huvudrätterna för att snappa upp 
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tidtabellen utan att någon märkte. Detta pga. förrätterna hade enligt denne kommit ut för 
tidigt i tidtabellen. Båda respondenterna tyckte tidtabellen var tillräckligt lös för att 
kunna spela med tiden och tajma så att det satt in i programmet. En av respondenterna 
påpekade att den var tillräckligt lös för att ha lite fritid emellanåt. De båda 
respondenterna ansåg sig ha kontroll över situationen hela tiden, även om en av 
respondenterna påpekade att det kom ett överraskningsprogram, som denne hade 
diskuterat om i förväg med bestman och brudfrämma. Båda respondenterna tyckte att de 
hade fått tillräckligt med information inför bröllopet och att de talat med projektgruppen 
tillräckligt ofta så att det inte blev några överraskningar.  
 
Risker och överraskningar 
En av respondenterna tyckte att allt var riskfritt och att allt skulle gå smort, samt att det 
inte fanns några överraskningar som skulle ha orsakat strul. Den andra respondenten 
påpekade att denne hade med projektgruppen talat färdigt om plan A och plan B i fråga 
om vigseln ska utföras inne eller ute. Denne tyckte också att sjukledigheter kan man inte 
förutspå och att man inte kunde ha förberett sig bättre. Enligt respondenten fanns det 
tillräckligt med personal för att utföra jobbet lika bra. Det kunde kanske ha tagit lite 
längre vid serveringen av maten, men att allting var bra planerat i förväg så att det inte 
fanns några frågetecken. Enligt respondenten hände det bara en överraskning, men att 
den inte påverkade schemat på något vis. Denne påpekade också att alla var där och 
jobbade på fritiden, så man kunde inte förutspå hur kommunikationen fungerade, men 
att allting gick som det skulle. 
 
Festen som helhet 
Båda respondenterna från personalen tyckte festen lyckades bra som helhet. Maten 
lyckades och serverades på tid. De båda respondenterna fick positiv feedback om maten, 
varav den andra ännu påpekade att musiken var bra, stämningen var bra och att denne 
såg på gästerna att de verkligen hade roligt på festen. Båda respondenterna svarade på 
den öppna frågan om vad som skulle ha kunna göras bättre att kakan kunde ha 
portionerats färdigt vid bageriet. Det blev lite strul med kakan och den kunde inte riktigt 
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portioneras rätt för alla. Annars så tyckte båda att det gick felfritt igenom från 
personalens sida. 
Skolvitsorden som gavs av respondenterna med skalan 4-10 om hur festen lyckades var: 
Personal: (8 + 8) / 2 = 8 
 
En närmare översikt på intervjuerna med personalen hittas i Bilaga 6. 
 
5.3 Sammanfattning och jämförelse av intervjusvar  
 
Respondenterna från både gäster och personal ansåg att festlokalen var ett lyckat val. En 
idyllisk festplats med klassiska karaktärer, enkelt men mysigt och romantiskt. Alla, 
utom möjligtvis en respondent, var av den åsikten att serveringen lyckades perfekt. Det 
var inga problem servitriser och sinsemellan, och gästerna ansåg att all servering 
lyckades samt att deras specialbehov togs under uppsyn. Respondenterna tyckte att 
serveringen var proffsig och mycket avspänd jämfört med ett cateringföretag.  
Matserveringen var mycket lyckat överlag. Alla respondenterna tyckte antingen om 
maten eller så fick de feedback om att maten var vackert och fint uppställt gourmet. 
Några respondenter tyckte dock att buffé middagen skulle ha tillfört möjligheten till att 
själv portionera sin mat, men dessa var ändå av den åsikten att bordsserveringen passade 
bättre till detta bröllop. Alla respondenter tyckte att det fanns tillräckligt med drycker på 
festen och att utbudet var tillräckligt brett. Som enda minus ansågs det att det var lite för 
svårt att få tag på svaga alkoholdrycker samt att det vore bättre att ha dubbelt set av 
vinkaraffer när man har två olika sorters vin. 
Inbjudningskorten var helt klart lyckade, och alla hade lagt märkte till att de var 
självgjorda. Dekoreringen var bra och vacker, men enkel. Ingen av de manliga 
respondenterna lade märke till färger, blommor eller övrig dekorering, medan alla 
kvinnliga respondenter tyckte att färgerna smalt in i den totala färgskalan och att det var 
bra genomtänkt samt att inbjudningskorten följde samma färgskala och design. De 
manliga respondenterna ansåg att skulle de ha varit hemska dekorationer så skulle de 
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komma ihåg dem eller också som en respondent påpekade att dekorationerna fyllde 
utrymmet bra, men att denne inte lade märkte till någon färgskala. Samma gällde 
inbjudningskorten för de manliga respondenterna. De lade inte märkte till enhällighet i 
korten eller färgskalor av samma orsaker som dekorationer. Skulle korten ha varit totalt 
olika skulle de ha märkt en skillnad. 
Tidtabellen var lyckad enligt alla respondenterna. Den var tillräckligt lös för att njuta av 
en paus mellan maten och tillräckligt lös för att kunna tajma maten rätt. Alla 
respondenter tyckte att det var en lämplig mängd shower och tal av lämpliga längder. 
Överraskningsprogrammen kunde ha varit oftare och lite tätare enligt en respondent och 
gällande överraskningsprogrammet så blev det inga problem för personalen att hålla sin 
tidtabell. Det borde dock ha funnits en helt klar talman under bröllopet så skulle 
gästerna ha undvikit en del förvirring när det gällde program, annonsering av program 
eller avslutningen av festen. Personalen tyckte att alla risker och överraskningar ändå 
var bra planerade i förväg och att de var färdiga att ta ställning till dem vid behov. 
Festen var mycket lyckat som en helhet. Gästerna trivdes, ingen klagade åt personalen, 
brudparet eller nära eller kära. Maten var lyckad på alla sätt och vis. Respondenterna 
tyckte att man kan utgående från detta bröllop skapa en dylik fest utan cateringföretag, 
men de påpekade att man måste ha professionell hjälp. 
Öppna frågan om vad som kunde ha gjorts bättre gav en klar bild vad som fattades ur 
gästernas synvinkel, en talman som skulle ha styrt festen genom information och fört 
talan. Det vore också bra om festlokalen inte skulle ha någon utsatt tid för avgång så att 
man inte skulle behöva stressa igenom hela festprogrammet. Personalen tyckte dock att 
de inte behövde stressa så värst mycket och att alla tidtabeller och tajmanden lyckades 
som smort. Enda personalen skulle ha velat ändra på var att kakan skulle ha varit färdigt 
skuren vid bageriet. 
Skolvitsorden som gavs av alla respondenter med skalan 4-10 om hur festen lyckades 
var: 
Gäster + Personal (9+9+9+8½+7½+8+8) / 7= 8½ 
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6 Utvärdering av projektet samt diskussion 
 
I följande stycken utvärderas de olika delarna i detta projekt. Först utvärderas festen 
som en helhet genom egna observationer samt intervjusvar, varefter projektplanen och 
projektuppgifterna utvärderas och evalueras i separata stycken enligt samma princip. 
Till slut reflekterar jag över hela projektet som en helhet där intervjusvar samt 
intervjuevalueringar väger även i utvärderingen.  
 
6.1 Festen som en helhet 
 
Projektgruppen är överens om att bröllopet var mycket lyckad och de fyllde precis de 
mål samt önskemål som projektgruppen hade önskat sig nå. Deltagarantalet var snäppet 
mindre än förväntat, dvs. 70 pers. Detta orsakade dock inga större problem för 
projektgruppen eller personalen eftersom det var beräknat till 80 personer. Detta antal 
var beräknat enligt svar på inbjudningarna plus några extra maträtter om det skulle 
hända några överraskningar.  
Festlokalen fick positiv feedback av att vara ”klassisk”, ”härlig” och ”jordnära”. Detta 
passar fortfarande med sloganen, ”idyllen på kullen” som Esbo Västra 
Ungdomsförening har gett festlokalen. Projektgruppen tillsammans med intressenterna 
hade lyckats bra med dekoreringen och uppläggning av servis. Den fick dock mera 
positiv feedback av kvinnor än män överlag, tack vare ett kvinnligt estetiskt öga. 
Maten var en mycket positiv överraskning för de flesta av gästerna. Största delen av 
gästerna jag talade med tyckte att maten var ”utsökt”, ”härligt” eller ”riktigt gourmet”. 
Några av gästerna klagade, dock några dagar efter festen, på att deras innerfilé biffar av 
nöt hade varit dåliga och smakade gammalt kött. Detta kan man nog förstå när man 
köper 80 st. färdigt fileade 180 kilograms biffar av nötkött, transporterar dem i 
kylväskor till festplatsen en solig sommardag och förvarar dem i ett litet kylskåp över 
natten. Kocken hade en del extra biffar, så det borde inte ha skett några som helst 
misstag, men det lyckas man inte alltid med. Laxcarpaccion och bröllopstårtan var två 
mycket lyckade rätter, även om kocken hade problem att skära kakan jämlikes för 70 
41 
 
personer. Det var dock inget som gästerna eller projektgruppen lade märke till under 
festens gång. 
Val av drycker hade också lyckats utmärkt. J.P. Chenet Cabernet Syrah och J.P. Chenet 
Colombard Chardonnay är båda mycket omtyckta viner och de är lätta att dricka. 
Fresitan, som är jordgubbskumpa, var så omtyckt att det t.o.m. fördes några flaskor med 
i väskorna när gästerna sakta avlägsnade sig från festlokalen. Det blev fem lådor 
(15liter) vitt vin kvar efter festen vilket tyder på att det svala vädret under denna dag 
möjligtvis hade en inverkan. Vädret innan den 24.7.2010 hade varit +30 grader och 
soligt varje dag, men på bröllopsdagen så var det bara +17 grader och mulet, och man är 
ju ofta efter ett fräscht och kallt glas vitt vin på en varm dag istället för ett varmt glas 
kindrodnande rött vin. Öl fanns det den exakta mängden eftersom det hittades bara en 
enda burk nästa dag i kylskåpet. Av Gin Long Drink och Fizz Dry Cider fanns det några 
lådor vardera kvar i kylskåpet, vilket tyder på att det fanns tillräckligt med 
lågalkoholhaltiga drycker på festen som helhet, men att öl kunde man ha reserverat lite 
extra av. Rödvinet tog slut, vilket tyder på att det borde ha funnits några lådor extra av 
rödvinet J.P. Chenet Cabernet Syrah och några lådor mindre av det vita vinet J.P. 
Chenet Colombard Chardonnay. Men vädret går inte att förutspå och därför bestämde 
projektgruppen sig för lika en stor mängd av båda vinsorterna. Rött vin kunde dock ha 
reserverat mera pga. att det bjöds på ox innerfiléer. Bålen var mycket lyckad, och den 
tog slut under kvällens lopp. Bålen innehöll Viru Valge Vodka, tranbärssaft, Sprite och 
resten av alla bären som hade blivit över från efterrätten. Som läskedrycker bjöds det på 
Sprite, Jaffa och Vichy. 
Personalen överlag fungerade felfritt, men detta kan nog förväntas av proffs som jobbat 
i branschen allt ifrån 4år till 20år, vissa av dem i Finlands finaste restauranger både på 
kök- samt sal sidan. Alla utom en av personalen var mina dåvarande eller tidigare 
arbetskompisar och kolleger. 
Stämningen var i början rätt ovetande och förväntansfull, men efter de första talen och 
de första snapsvisorna märkte man hur det började liva upp stämningen. Musiken kan 
även ha haft en inverkan på stämningen, vilket var på som bakgrundsmusik under 
matserveringen. Stämningen var på topp efter att den officiella delen av festen var över, 
dvs. efter bröllopsdansen, och när musiken samt dansandet började på allvar. Något som 
också lyfte på stämningen en aning var ett överraskningsprogram som brudens vänner 
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hade satt ihop, som innehöll olika somriga sångvisor på olika språk. Detta hade inte 
projektgruppen beställt eller förutspått. Men eftersom de närmaste intressenterna, dvs. 
brudfrämma, bestman, hovmästare och huvudkock visste om programmen, så kunde allt 
annat program justeras enligt det.  
Inbjudningskorten, samt korthelheterna var mycket lyckade enligt projektgruppen. De 
var alla handgjorda och reflekterade projektgruppens möda om att hålla enhällighet i 
alla korten, vilket observerades utifrån teorin tidigare i arbetet. Gästerna var också 
mycket glada över korten samt deras design och största delen av gästerna tyckte att 
bröllopsfotot på tackkortet var mycket vackert enligt senare förfrågningar. Gästlistan 
hade ingen inverkan på inbjudningskorten, eftersom projektgruppen hade redan i början 
av projektet bestämt sig för en viss mängd gäster och därför var dessa gästers adresser 
enkla att anskaffa. 
Överlag tyckte både gäster, personal och projektgruppen tillsammans med intressenter 
att bröllopet var en succé. Vänner och bekanta ansåg att detta bröllop satte ribban högt 
och den står som en god mätare samt informationskälla inför deras kommande bröllop. 
 
6.2 Projektplanens riktighet 
 
Det var viktigt att skapa en rätt så exakt projektplan innan de konkreta förberedelserna 
inleddes för att kunna följa den samt använda den som en ”to-do-list”. Projektplanen 
fungerade som ett planläggningsverktyg och redskap som tog upp de viktigaste 
delområden vilka krävde speciell eftertanke före festen, samt skapade en 
planeringsgrund som var lätt för projektgruppen att ta stöd av. I följande stycken 
kommer projektplanens olika delområden jämföras och utvärderas med verkligheten.  
Organisationen är välbeskriven i projektplanen även om själva organisationen i sig inte 
är så stor. Inga förändringar skedde i organisationen under projektets lopp. 
Projektgruppen hade aldrig några fasta mötestider eftersom de oberoende umgick 
dagligen. Inga mötestider eller mötesprotokoll hade fastslagits i projektplanen med 
huvudintressenterna; kocken Joseph Heffernan, hovmästaren Jenny Lindholm, 
brudfrämman Mikaela Power och bestmannen Kim Kronman pga. oregelbundna 
arbetstider. Kim Rönning och Janina Montell hade huvudansvaret för projektet och 
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ansvaret fördelades enligt kännedom av ansvarsområde. Joseph Heffernan tog hand om 
att producera maten samt planera tillsammans med projektgruppen utbudet. 
Projektgruppen hade planerat en tidtabell färdigt som sedan genomgicks tillsammans 
med hovmästaren Jenny Lindholm för att passa in i serveringen. Projektgruppen 
producerade gästlista, inbjudnings-, meny- och tackkort (handgjorda med material från 
Sinelli), beställde servis av Cima Oy och anskaffade dekoreringen (Sokos, IKEA, 
Sinelli och Plantagen) samt hjälpte till med inköp av mat tillsammans med Joseph 
Heffernan från Prisma samt Heinon Tukku Oy.  
Projektplanen innehåller även en målformulering med ett huvudmål och och några 
viktiga delmål. På basis av projektgruppens observationer, intressenters och gästers 
feedback så uppnåddes huvudmålet. Huvudmålet, att skapa ett lyckat bröllop utan betald 
utomstående hjälp uppnåddes, även om personalen fick en gåva som tack för sin insats 
som räknades med i slutliga budgeten. Delmålen uppnåddes så gott som planerat. 
Delmålet med att budgeten ska visa en signifikant skillnad mellan att arrangera själv 
eller använda sig av cateringföretag uppnåddes till en del, eftersom budgeten visar en 
marginal skillnad till fördel av att arrangera själv bröllopet (jfr Bilaga1 och Bilaga2). 
Projektgruppen anser att delmålet som bestyrker nöjdhet inom närfamiljen, intressenter 
och gäster uppnåddes. Gästantalet var 70 personer, vilket är lite under projektplanens 
delmål, men som nöjer projektgruppen.  
I projektplanen beskrivs en fas- och tidsplan för projektet. Det var viktigt att dela in 
projektet i olika faser, och den följdes nästan helt. Enda förkastningen i tidtabellen blev 
meny-, bordsplacerings- och tackkorten. De planerades och utfördes vid ett senare 
tillfälle. Skulle projektgruppen utfört arbetet med alla korten samtidigt, som teorin 
indikerar, så skulle det ha varit mycket mindre stressigt. Det blev extra jobbigt att några 
dagar innan bröllopet utföra arbetet med bordsplaceringskort samt att först efter 
bröllopet börja skriva, utforma och planera tackkorten. Detta borde projektgruppen ha 
förstått vid tillfället då man gjorde inbjudan. Tidsplanen var något ungefärligt gjord i 
projektplanen, men det var ett användbart verktyg som styrde arbetet då man inte var 
säker vad som händer till näst. Hade projektgruppen följt tidsplanen helt, så skulle man 
inte ha behövt jobba med några kort direkt före eller efter bröllopet.  
Projektplanen innehåller en riskanalys som berättar vilka som är de största riskerna 
inför, eller under ett bröllop. Det var viktigt att se till att man hade tillräckligt mycket 
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personal, så att man kunde t.o.m. ha klarat sig med två servitriser mindre. Detta skulle 
dock ha haft en inverkan på servicen, dess snabbhet och precision. Riskerna spreds ut så 
att projektgruppen inte själv var ansvarig för anskaffning eller transport av alla praktiska 
arrangemang. Dryckena utförde en risk, eftersom dessa anskaffades från Tallinn med 
hjälp av närfamilj. Maten utgörde en stor risk, eftersom man anskaffade alla 
ingredienser dagen innan bröllopet. Projektgruppen minimerade dock risken för de 
viktigaste ingredienserna, dvs. ox innerfilé köttet och laxen samt bröllopstårtan som 
beställdes i förväg, en vecka innan avhämtning. Resten av ingredienserna kunde man 
byta ut om de vore slut. T.ex. var de färska bondbönorna slut i Heinon Tukku Oy, och 
man måste nöja sig med frysta bondbönor istället. Servisen var beställd från Cima Oy 
och där låg risken bara på företaget och dess pålitlighet förutsatt att man betalade 
räkningen. Vädret utgjorde inte någon större risk, eftersom projektgruppen redan innan 
bröllopet hade bestämt sig för en plan A och plan B, dvs. om man skulle ha vigseln 
utomhus eller inomhus. 
Projektplanen hade i sig inte någon exakt budget, utan en mera förenklad och grovt 
uppskattad helhetsbudget. Den var räknad med mycket ungefärliga mått och därför 
bestämde projektgruppen att inte utveckla helhetbudgeten mera än den är. Om man 
jämför med den slutliga budgeten (se Bilaga 1) för bröllopet så finns det förkastningar, 
och de verkliga kostnaderna för bröllopet gick över budgeten. Orsaken är att budgeten 
är så oprecis och att i den utsatta helhetsbudgeten fattas det s.k. dolda eller oplanerade 
kostnader samt impulsköp, som vinkaraffer, gåvor till personal och matråvaror som 
kostade dubbelt upp vad som först hade uppskattats. Orsaken varför matråvarorna hade 
uppskattats så grovt fel i helhetsbudgeten var pga. att projektgruppen först hade räknat 
med en buffetmiddag med ett billigare köttalternativ, griskött.  
 
6.3 Analys, slutsatser och förbättringsförslag 
 
När man jämför svar mellan gäster, personal, närfamilj, vänner och lägger till en 
evaluering gjord av projektgruppen så kan man dra några konkreta slutsatser. Bröllopet 
var framgångsrikt och uppfyllde alla parters intressen och förväntningar. Det fanns inga 
som helst problem i samarbetet inom projektgruppen, eller samarbetet mellan 
projektgrupp och intressenter. Projektet uppnådde sitt huvudmål som resulterade i ett 
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lyckat bröllop. Delmålen blev så gott som uppfyllda, förutom att delmålet som jämför 
om det blir billigare att skapa själv bröllopet gentemot att använda sig av 
cateringföretag var inte tillräckligt signifikant. Detta delmål uppfylldes bara till en viss 
del. Projektet var välplanerat och inga värre informationsmissar eller misstag gjordes, 
och på basen av bröllopets framgång kan man bedöma att den var lyckad.  
Om man tänker skapa ett bröllop på detta sätt, så borde man utöver allt som står i detta 
arbete tänka mera på själva festen och dess uppbyggnad. Om de närmaste vännerna eller 
också intressenterna tänker överraska med program, så borde dessa ändå informera om 
saken till arragörerna. Speciellt när ett projekt som detta behöver otroligt exakt 
planering och noggrann genomföring, så kan ett överraskningsprogram t.o.m. förstöra 
en del för projektgruppen. Denna gång lyckades överraskningen helt bra, eftersom utan 
den skulle programmet under festen kanske blivit aningen minimal och möjligtvis 
tråkig. Men när något överraskningsprogram bestäms, även om det inte informeras till 
projektgruppen före festen, så borde de som har programmet informera projektgruppen 
att hur många gånger de kommer att sjunga eller uppträda. Med denna lilla information 
skulle man kunna undvika att festens huvudpar ser ut som frågetecken varje gång 
programmet börjar. 
För att ytterligare förbättra en fest som denna, så borde festen ha en talman eller en 
dylik informationskälla som informerar gästerna. Det blev en del informationsmissar 
mellan arrangörarna och gästerna vad som gällde avlägsning ifrån lokalen samt en del 
förvirring i början av festen och en del under festen. Denna gång hade projektgruppen 
all information och delade kanske med sig mindre än man borde ha gjort. Detta 
orsakade en del ovetande hos de närmaste intressenterna, bestmannen och 
brudfrämman, vilket i sin tur reflekterade sig ut till gästerna som förvirring. För att hålla 
budgeten lite stramare så kunde man ha funderat på att istället för ox innerfilé ha bjudit 
på fläskfilé. Detta skulle ha haft en mycket stor inverkan på budgeten och 
helhetsbudgeten skulle ha visat en signifikant skillnad till att ordna bröllopet via ett 
cateringföretag. Buffetmiddagen skulle i sin tur ha tillsammans med utbyte av kött haft 
en inverkan på helhetsbudgeten, men det är inte lika fint som bordsservering. 
Skillnaden mellan cateringföretag och detta projekt är att det blev lite lyxigare med de 
egna planeringarna. Maten var av bättre kvalitet och det var en bordsservering istället 
för buffetmiddag. Festplatsen var noga vald själv och dessutom blev helhetspriset 
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billigare än vad det skulle ha blivit vid slutliga räkningen på cateringföretaget, 
inkluderat samma mängd drickor, blommor, självgjorda kort och dylikt utöver maten 
och serveringen. Den meningsfullaste skillnaden emellan dessa två möjligheter var att 
bröllopet såg ut som vårt eget.  
Om man tänker skapa ett bröllop själv så kan man genom detta arbete säga att det 
lyckas, men att man måste ha kontakter för att kunna få det att fungera bra. Om man 
inte har några kontakter inom restaurangbranschen så är det smart att anlita ett 
cateringföretag till mat och service. Ändå påpekar jag att det är smartare att hitta 
festlokalen själv och anlita cateringföretaget till den plats där man tänker arrangera 
själva festen. Färdiga paket med lokal, personal, mat och service kan kosta en del extra 
(se Bilaga 2) och oftast så är inte lokalen riktigt sådan som man hade önskat. Mitt tips är 
att be om hjälp till att ordna ett bröllop av någon vän eller bekant inom 
restaurangbranschen. De är branschmänniskor och ofta har de idéer som man själv inte 
skulle ha tänkt på eller haft vetskap om. Ju mera information och hjälp man får, desto 
bättre kommer bröllopet eller festen att bli.  
 
6.4 Avslutning 
 
Syftet med detta arbetet var att planera och genomföra ett bröllop utan cateringföretag 
och se hur allt gjorts i praktiken genom en projektplan, samt att jämföra om det blir 
billigare att själv skapa bröllopet än att anlita ett cateringföretag. Jag anser att syftet 
med arbetet är uppnådd på alla punkter. I arbetet presenteras planeringen och 
genomförandet av alla delområden. Problemställningen besvaras av arbetet genom att 
läsaren får en uppfattning om processer som måste uppfyllas före bröllopet och varför 
projektgruppen valt en vissa typer av artiklar, t.ex. servis, mat och dryck. Produkterna 
som valdes passade in i temat och kvalitetsmässigt var de av bra klass. De anskaffades 
billigast genom prisjämförelser och olika säsongserbjudanden. Resultatet av bröllopet 
besvarar syftet och problemställningen. Bröllopet utan cateringföretag blev 376,93€ 
billigare än med cateringföretag (jfr Bilaga 1 och Bilaga 2).  
Med hjälp av projektplanen kunde arbetet följa med under planeringen av bröllopet. 
Utan projektplanen skulle det ha varit tidvis frustrerande att försöka komma ihåg alla 
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delområden som skulle inkluderas i arbetet samt i praktiska arrangemang till bröllopet. 
Projektplanen fungerade som en bas för själva utförandet av olika uppgifter. Det skulle 
inte ha funnits ett annat sätt att göra ett arbete som detta, och därför var det viktigt att 
följa med projektet enligt dess gång. Först en teori, sedan en projektplan som baserade 
sig på teorin och sedan ett resultat som utvärderade hela projektet genom intervjuer av 
både gäster och personal samt mina egna och Janina Rönnings (f. Montell) 
observationer. Med hjälp av våra observationer så fick resultatet en till källa, eftersom 
vi i projektgruppen hörde och såg allt som hände före, under och efter bröllopet. Utan 
våra evalueringar och mina egna slutsatser så skulle resultatet kunna ha gett fe l bild av 
projektet och dess utgång. Som helhet var projektet mycket lyckat och det uppfyllde alla 
våra förväntningar för ett bröllop och vi båda är speciellt nöjda av den positiva 
feedbacken som vi fått.  
Projektet och speciellt detta arbete har varit mycket givande för mig. Jag har lärt mig 
mycket nytt av projektledning, evenemangsplanering och planering överlag. Samarbetet 
med Janina Rönning (f. Montell) har varit mycket bra och hon har stöttat mig genom 
hela projektet. Planeringen var tillräckligt grundlig så att alla processer lyckades som 
planerat. Jag har redan fått feedback om att det är många av mina bekanta som tänker 
skapa sitt egna bröllop utan hjälp av cateringföretag med detta projekt som bas, vilket 
glädjer mig mycket. Ett stort tack går såklart till alla de som jobbade som volontärer i 
bröllopet, och utan dem skulle det här inte ha kunnat lyckas.  
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 BILAGA 1 
    Slutlig Budget: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop 24.7.2010 
 
    Mat: 
   
 
Råvaror (Heinon Tukku, Prisma) 854,7 € 
 
Gräddkaka (Halmes Bageri) 149,7 € 
 
Brödråvaror, kaffe och te 26,03 € 
  
1030,43 € 
Servis: 
   
 
Servis (Cima Oy) 718,5 € 
 
Plastglas (Prisma) 27,12 € 
 
Vinkaraff *13 (Kodin Ykkönen) 65 € 
  
810,62 € 
Dekorationer: 
  
 
Bordsdekorationer och servetter (Sokos, IKEA) 65,56 € 
 
Blommor och krukor (Plantagen Oy) 93,55 € 
 
Övrigt (Ballonger, båldekorationer) 38,9 € 
  
198,01 € 
Drycker: 
   
 
Vin (Viking Line) 416,6 € 
 
Sprit (Viking Line) 200 € 
 
Öl, Cider, Long Drink (Viking Line) 197,2 € 
 
Läskedrycker, saft, bålingredienser (Prisma) 33,02 € 
  
846,82 € 
    Hyra: 
   
 
Hyra för Valhalla (EVUF) 23.7-25.7 550 € 
    Kort: 
   
 
Kort (meny, inbjudan, bordsplacering och tackkort) 212,79 € 
 
Vägskyltning 14,24 € 
  
227,03 € 
Övrigt: 
   
 
Gåvor till personalen 189 € 
    
    
    
 
TOTALA SUMMAN FÖR BRÖLLOPSFESTEN 3851,91 € 
     
  
 BILAGA 2 
Huvitupa Oy 
Jämförelse budget: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop 17.7.2010 
 80pers. 
 
   Mat: 
   
 
Huvitupa Oy, 17.7.2010: 15.00-24.00 i priset ingår:  2990 € 
 
Buffetmat, servis, bordsdukning, bordsljus 
  
 
personal, hyran för lokal och slutlig städning 
  
    Servis: 
   
 
Ingår i helhetspriset 0 € 
    
    
    Dekorationer: 
  
 
Bordsdekorationer (ingår i priset) 
  
 
Blommor och krukor (Plantagen Oy) 93,55 € 
 
Övrigt (Ballonger, båldekorationer) 38,9 € 
  
198,01 € 
Drycker: 
   
 
Vin (Viking Line) 416,6 € 
 
Sprit (Viking Line) 200 € 
 
Öl, Cider, Long Drink (Viking Line) 197,2 € 
 
Läskedrycker, saft, bålingredienser (Ingår i priset) 
  
  
813,8 € 
    Hyra: 
   
 
Huvitupa Oy, 17.7.2010: 15.00-24.00 (ingår i priset) 0 € 
    Kort: 
   
 
Kort (meny,inbjudan,borsplacering och tackkort) 212,79 € 
 
Vägskyltning 14,24 € 
  
227,03 € 
Övrigt: 
   
  
0 € 
    
 
TOTALA SUMMAN FÖR BRÖLLOPSFESTEN 4228,84 € 
 
  
 BILAGA 3 
 
Slutlig räkning för servis, Cima Oy: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop, 24.07.2010 
 
Cima.pdf
 
  
 BILAGA 4 
Bilder från bröllopsförberedelser och själva bröllopet 
Korten: Inbjudnings-, meny-, plats-, och tackkorten 
 
 
Matserveringen: 
 
 Inuti festsalen: 
 
  
 BILAGA 5 
Intervjuer med gäster: 
Intervju med Mikaela Power (Brudfrämman) 07.11.2010 
 
1. Festlokalen: Vad tyckte du om stället vi valt som festlokal? Enligt mig var valet av 
festlokalen mycket lyckat. Själva byggnaden var fin och den var belägen på ett bra och 
lugnt ställe uppe på en backe med vacker natur omkring sig. Det fanns tillräckligt med 
parkeringsplatser i närheten och det var även lätt att hitta till stället då det funnits en 
karta med i inbjudningskortet + några skyltar på vägen. Var storleken ok? Storleken var 
ok med tanke på antalet gäster och det var tur att det inte var en jättevarm dag så att det 
inte blev för varmt inne.  Hurudant intryck fick du av festlokalen (utrustning, 
stämning)? Utrustningen var bra och stämningen mysig&romantisk  
 
2. Personalen: Skötte sig personalen bra? Personalen skötte sig bra. Tog de dina 
behov i betraktande (om du t.ex. bad om någonting extra)? Speciellt huvudservitrisen 
som t.ex.kom och frågade hur jag ville att min biff skulle tillredas då jag vid tidpunkten 
av festen var gravid. Jag fick även en annan förrätt då jag är allergisk för fisk. Hade 
personalen ett profesionellt sätt att arbeta, eller tror du ett cateringföretag skulle ha 
skött serveringen på ett bättre sätt? Personalen hade ett professionelt sätt att arbeta och 
det märktes att det jobbar inom branschen och kan sin sak. Ett cateringföretag skulle 
högst antagligen inte ha skött serveringen varken bättre eller sämre.  
 
3. Mat och dryck: Vad tyckte du överlag om maten som serverades, var 
det ett lyckat val av rätter? Maten var väldigt god och valet av rätter var lyckat och 
passade bra på ett bröllop med bordsservering. Portionerna kunde dock ha varit lite 
större. Skulle du ha föredragit en buffémiddag istället för bordsservering? Jag tycker 
bordsservering passade bra på detta bröllop med tanke på utrymmet, det gjorde det 
också lite extra fint och lyxigt. Det enda som kunde ha varit bättre med buffémiddag är 
att man då fått välja storleken på sin portion själv. Var uppläggningen av rätterna 
lyckade? Uppläggningen av rätterna var jättefin. Fanns det tillräckligt med dricka på 
festen? Var utbudet tillräckligt enligt dig för ett bröllop? Det fanns tillräckligt med 
dryck på festen, och utbudet var mer än tillräckligt för ett bröllop. Märktes det att det 
inte var ett cateringföretag som skött om maten? Det märktes inte att det inte var ett 
 cateringföretag som skött om maten, dock visste jag att kockarna jobbar på fina 
restauranger och har goda referenser 
 
4. Korten: Vad tyckte du om inbjudningskorten? Var designen bra på korten? 
Inbjudningskorten var väldigt vackra och noggrannt gjorda med fin design.  Märkte du 
att alla kort hade samma tema, var det bra att korten hade samma tema? Jag lade 
märke nog till att alla kort hade samma tema, vilket enligt mig fungerade bra väldigt. 
 
5. Dekorering: Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Var den tillräckligt 
dekorerad? Festlokalen var inte överdekorerad, vilket enligt mig var bra, då en 
överdekorerad festlokal lätt ger ett intryck att man "försöker för mycket". Gav den rätt 
stämning? Vad tyckte du om valet av blommor? Dekoreringen gav rätt stämning och 
valet av blommorna passade även in i dekoreringen. Ballongerna var jättegulliga och 
passade jättebra att ha bakom det söta brudparet.  
 
6. Tidtabell: Vad tyckte du överlag om festens program? Enligt mig ska det inte vara 
för mycket program och lekar på ett bröllop, så därför var det lämpligt med program. 
Var 
tidtabellen bra eller för stram/lös? Tidtabellen var emellanåt lite lös, men bättre så än 
för stram. Var det en passlig mängd tal (var de av bra längd?)? Talen var av bra längd 
och det var bra att de inte blev för många och långa tal. Var mängden av program bra? 
Man ska inte känna som att det är minutprogram då man är på ett bröllop heller, så det 
var bra. 
 
7. Vad tyckte du om festen som helhet? Festen var jättelyckad:)! Baserat på 
erfarenheterna av detta bröllop, tycker du att det går att ordna en fest utan ett 
cateringföretag? Det går absolut att ordna en fest utan ett cateringföretag. Speciellt om 
man, som på denna fest, har professionell och kunnig personal som klarar av att sköta 
en stor fest, eftersom det kräver god planering.  Vad skulle du ge för vitsord för festen 
på en skala från 4-10? Jag skulle ge festen skolvitsordet 9. Vad skulle ha kunnat göras 
bättre? Inget som jag kommer på i alla fall 
 
 Intervju med Kim Kronman (Bestman) 10.11.2010 
 
1. Festlokalen: Vad tyckte du om stället vi valt som festlokal? Det var faktiskt väldigt 
passlig, ööm, själva rummet fungerade ju jätte bra. Speciellt när ni själv fixa upp hela 
stället. Man fick bilarna bra och man hade tillräckligt rum på gården. Allt fungerade ju 
bra, köket hade bra med köksutrustning Var storleken ok? Joo den var bra Hurudant 
intryck fick du av festlokalen (utrustning, stämning)?  Som jag sa, så fanns det 
tillräckligt med utrustning där, och stämning vad bra. ”Fiilisen” var bra, det var utmärkt. 
Hittade man lätt till stället? Man hittade nog den jätte lätt 
 
2. Personalen: Skötte sig personalen bra? Jo, personalen skötte sig nog jätte bra, det 
var nog inga problem. Tog de dina behov i betraktande (om du t.ex. bad om någonting 
extra)? Jo, jag fick nog allting vad jag ville ha. Mera dricka o sånt. Hade personalen ett 
profesionellt sätt att arbeta, eller tror du ett cateringföretag skulle ha skött 
serveringen på ett bättre sätt? Nä, jag tyckte dom nog var helt proffs som jobbade där.  
 
3. Mat och dryck: Vad tyckte du överlag om maten som serverades? Det var väldigt 
lyckat, det var som om det sku ha vari i nån fin restaurang. Det var nog över sånadär 
buffetställen. Det var nog bästa hittills som jag har haft på bröllop, gällande maten. 
Skulle du ha föredragit en buffémiddag istället för bordsservering? Nää, det var nog 
mera festligt att ha det sådär. Maten är ju bättre istället för att ha den och stå på något 
bord. Och inte skulle ju såndän mat ha kunna blivit serverad ens på buffet. Det var nog 
gourmet. Var uppläggningen av rätterna lyckade? Det såg väldigt bra ut, det var inte 
nån såndän basic mat. Det var också restaurangfeeling över det. Inga köttbullar o 
franskisar ändå. Fanns det tillräckligt med dricka på festen? Det fanns nog tillräckligt, 
och tillräckligt menar det att om det sku ha vari mera dricka så sku det ha säkert vari 
mera människor som sku ha vari aspackade. Så de var bra att ha ett visst tak gällande 
mängden. När festen tog slut så var inte ens spriten slut. Ingen klagade på drickorna. 
Var utbudet tillräckligt enligt dig för ett bröllop? Det var nog tillräckligt, det var jätte 
bra urval. Märktes det att det inte var ett cateringföretag som skött om maten? Int 
märkte man nån skillnad. Om jag sku t.ex. ha kommit dit som 90% av människorna som 
 inte hade nån aning om hur dendär maten var ordnat, då definitivt om jag sku ha kommi 
dit som dom så sku jag ha tänkt att det är ett cateringföretag.  
 
4. Korten: Vad tyckte du om inbjudningskorten/menykorten/tackorten? Det var nog 
också jätte bra. Jag ännu kvar detdär välkomstkortet. Vad tyckte du om designen på 
korten? Dom såg jätte bra ut, man såg att man hade lagt tid på dom. Att man märkte att 
det inte var någo basic Tiimari kort. Märkte du att alla kort hade samma tema, var det 
bra att korten hade samma tema? Jo, nu när du sa och jag tänker på det. Men annors så 
skulle jag inte ha tänkt på det. På sätt och vis så är det bra att jag inte märkte, eftersom 
då vet man att det är samma tema. Annars så sku man ha kunna fundera på att vad är 
dethär för kort, om dom sku ha vari olika eller sådär annorlunda än välkomstkorten. 
 
5. Dekorering: Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Mm, jo, alltså 
dekoreringen var nog väldigt lyckad också. Lite tråkigt när jag inte har någo att klaga 
på, ingen kritik, men jag har inget negativt att säga om det heller. Var den tillräckligt 
dekorerad? Jo den var nog det, int kunde man ha kunna tänka sig heller att man sku ha 
borda haft mera eller sånt. Gav den rätt stämning? Vad tyckte du om valet av 
blommor? Om jag sku komma ihåg domdär blommorna. Jag titta int på dom så mycket. 
Det var väl bra pga dom inte hoppa ur stämningen, eller skiljdes annors från den andra 
dekoreringen, det passa in i temat. Därför kommer jag inte ihåg det heller, för att om det 
sku ha vari nån annan färg eller någo annat så sku det ha kännts konstigt.  
 
6. Tidtabell: Vad tyckte du överlag om festens program? Festens program var dedär, 
noh annat än dedär när jag spela som sku ha kunna vara lite bättre, men annors så 
fungerade det riktigt bra. Enda vad jag sku ha ändra lite på va det att man sku ha haft i 
programmet att när gänget ska ut därifrån, så att när man ska stänga. Så att sista 
programpunkten fattades, det var det enda. Inte något annat negativt. Var tidtabellen 
bra eller för stram/lös? Nää jag tyckte det var jätte passlig. Det var inte sådär att man 
hela tiden måste göra saker, så att gänget fick relax istället emellanåt. Jag tycker det är 
bättre i bröllop att det är lösare än stramare program. Var det en passlig mängd tal (var 
de av bra längd?)? Jag tycker det var bra med många tal. Inte sku jag ha haft mera tal. 
 Dom som sa någonting hade något o säga och menade det. Det var bra. Var mängden 
av program bra? Definitivt, inte så mycket mera program i alla fall. Det finns en viss 
antal information som gänget vill få. Att om det blir sådär att om man hela tiden säger 
något, så kan det lite påverka feststämningen. Det var lite musikshower emellanåt, och 
inga timmes shower, så det var jätte bra. Om inte dendär överraskningen med sångerna 
sku ha kommit, så kunde det hända att det sku ha vari lite för lite show sen igen. Så det 
var egentligen en bra sak. 
 
7. Vad tyckte du om festen som helhet? Jo, det var nog väldigt lyckat. Det bästa 
feedback som man får, är ju att gänget har jätte roligt. Det var ingen som var uttråkad, 
ingen som klagade på något annat heller, mat eller dricka. Annat än Masa var full. Det 
är somsagt varenda krigarens personliga val. Baserat på erfarenheterna av detta 
bröllop, tycker du att det går att ordna en fest utan ett cateringföretag? Definitivt, 
bättre så egentligen. Man får själv så mycket mera ut av det. Som du (brudgummen) 
kände kocken och servitriserna väldigt bra. Istället för att man sku bara få en färdig lista 
framför näsan och att de inte kan göra vissa rätter. Jag skulle själv också pga denhär 
erfarenheten själv ordna bröllopsfesten, förutsatt att man får domdär 
kompisarna/proffsen till att jobba. Vad skulle du ge för vitsord för festen på en skala 
från 4-10? 9 Vad skulle ha kunnat göras bättre? Det var egentligen bara detdär när 
gänget ska ut därifrån. Inte fanns det något som personligen sku ha stört mig, men just 
detdär att man sku ha fått information om slutet. T.ex. att om städningen, vem som 
sköter den och sånt. Nu börja kocken härja till mig om städningen även om jag inte 
visste nånting saken. Kanske en liten informationsmiss. Men som sagt man fick ju alla 
ut i tid och hoppeligen kom dom alla hem.  
  
 Intervju med Keijo Ristolainen (gäst) 9.11.2010 
 
1. Juhlapaikka: Mitä pidit valitsemastamme juhlapaikasta? Se oli aika hieno, se oli 
aika perinteinen. Tai siis, niin kuin, ei ehkä perinteinen hääpaikkana, mutta perinteikäs. 
Pidin, tykkäsin. Oliko tilaa tarpeeksi? Oli oli, se oli juhlava ja sopiva, porukkaa 
sopivasti. Minkälaisen vaikutelman sait juhlasalista (varustelu, tunnelma)? Hmm, no 
varsinaisesti se oli liikuntasalin tyyppinen. Eli semmonen kaikuva paikka, mutta tota, 
koska se oli aika sopivan kokonen niin kun porukka istu alas niin se oli aika 
tunnelmallinen. Tunnelma oli aika pelkistetty, eli ei liian rönsyilevä tai yliromanttinen.  
Oliko paikalle helppo löytää? Myö tultiin julkisilla. Joten sen kautta se ei ollut helppo 
löytää, tosin tiesin paikan aika hyvin. Uskon että jos en olisi yhtään tiennyt. 
Kutsukortissa oli se informaatio kuitenkin. Aivan jos se olisi ollut mukana niin 
varmasti olisin löytänyt paremmin paikalle. Eli olisin varmaan löytänyt paikalle jos 
olisin perehtynyt pohjamateriaaliin paremmin, mutta jos olisin pölähtänyt paikalle ilman 
pohjamateriaalia eikä yhtään tietämystä sijainnista niin se olisi ollut vaikea löytää. En 
tiedä miten oli ohjeistettu yleisiltä teiltä sinne. Siellä oli kyltit tienvarressa. Jo, aivan. 
 
2. Henkilökunta: Toimiko henkilökunta moitteetta? Uhm, joo toimi, ei ollut 
oikeestaan mitään, mutta jotain muistan että kun oli joku erikoisruokavalio niin se tuli 
jotenki hassusti.. eli ajoitus ruoassa. Ottiko henkilökunta tarpeesi/erityistarpeesi 
huomioon (jos pyysit esim. jotain ylimääräistä)? Joo, otti, eli mie olin outo tapaus, 
koska juon aika valikoidusti noita juomia. Oliko henkilökunnalla ammattitaitoa? Oli, 
ei oo mitään valittamista. Olisiko cateringyritys voinut hoitaa tarjoilun paremmin? No 
en usko.. minun mielestä kaikki toimi ilman mitään ongelmia.  
 
3. Ruoka & Juoma: Mitä pidit yleisesti ottaen ruoista/tarjoilusta? Tykkäsin tosi 
paljon, ei mitään sanomista, pihvi oli hyvää Oliko ruokavalikoima onnistunut? Joo oli, 
ei sinällään.. olen niin kaikkiruokainen eli olen huono tähän vastaamaan. oiekin hyvää 
ruokaa Olisitko suosinut bufféillallista pöytiintarjoilun sijaan? En olisi, minun 
mielestä se on juhlallisempaa tarjoilla pöytään, ja ruokaa oli niin paljon että buffet ei 
olisi auttanut silleen määrällisesti, en olisi voinut syödä yhtään enempää. Oliko ruokien 
 esillepano onnistunut? Oli sen verran hienosti aseteltu ettei tiennyt että mistä kohdasta 
piti alkaa syömään Oliko juhlissa riittävästi juomaa? Oli, ja.. taisi olla silleen että sinne 
jäi vielä jonkun verran kun lähdettiin sieltä. Oli tarpeeksi, ihmisten kunnosta päätellen. 
Oliko valikoima tarpeeksi laaja häitä varten? Oli reilustikin, tosin hääkokemuspohja 
on varsin kapea. Melkein sanoisin että aika laaja. Huomasitko ruoista, että kyseessä ei 
ollut cateringyritys? En. 
 
4. Kortit: Mitä mieltä olit kutsukorteista/menykorteista/kiitoskorteista? Kiitoskortti oli 
erittäin hieno Mitä mieltä olit korttien designista? Oli, tosin kutsukortin ja kiitoskortin 
välillä oli kuitenkin aika iso ero ettei ne ollut samanlaiset tai samantyyppiset. 
Huomasitko, että kaikissa korteissa oli sama teema - ja jos kyllä - niin oliko se 
mielestäsi hyvä idea? Haha, öö, aijaa. Oli joo :D  
 
5. Somistus/koristelu: Mitä mieltä olit juhlasalin koristelusta/somistelusta? Juu, siis, 
tykkäsin. Mie tykkään, sanotaanko kromeluuri, onkohan sellasta sanaa.. ei ollut iso tai 
mahtaileva josta mie tykkään, pöydät oli tosi kauniita, tosi pelkistetty ja yksinkertainen 
mutta toimiva. Oliko se tarpeeksi/liian vähän somisteltu? Vähemmän puolelle, mutta 
toimiva. Antoiko somistus oikean tunnelman? Oltiin keskitytty olennaiseen, oli hyvä 
tunnelma. Mitä mieltä olit kukkavalinnoista? Rehellisesti en huomannut, mutta en 
huomannut mitään negatiivista. Joten tähän varma vastaus toimiva kokonaisuus, hyvin 
miehinen vastaus. Jos ne olisi ollu rumia, niin olisin muistanut ne. 
 
6. Aikataulu: Mitä mieltä olit juhlien ohjelmasta noin ylipäätänsä? Hmm, ohjelma oli 
ehkä vähän sekava. Olisin ehkä kaivannut vähän tämmöistä selkeetä puhemiestä tai 
johtajaa joka olisi ohjeistanut hieman yleisöä. Eli ohjelma saatto tulla hieman yllättäen, 
tai sillä tavalla ettei tienny mitä tapahtuu seuraavaksi ja miten niihin pitää reagoida, 
Ohjelmsta muuten, niin tykkäsin lauluista. Organisoinnin kannalta se oli sekava, mutta 
tunnelma oli hyvä. Oliko aikataulu hyvä vai liian tiukka/väljä? Ei millään tavalla, se 
oli tiivis. Ei ollu liian pitkä eikä liian lyhyt. Sopiva sekavuus. Oliko puheita mielestäsi 
sopiva väärä (oliko puheiden pituudet sopivat mielestäsi)? Puheita oli loppujen lopuksi 
aika vähän, ja ne oli laadukkaita. Ja pituudet oli sopivan mittasia, vähän ja laadukkaita. 
 Oliko ohjelmaa tarpeeksi/sopivasti/liian vähän? Ohjelmaa oli just sopivasti, ei liian 
vähän.. ei päässyt nukahtamaan. 
 
7. Mitä pidit juhlista kokonaisuutena? Yksinkertaiset, simppelit, yksinkertaisesti 
kauniit, helpot. Kaikki perinteiset ohjelmat tuli, ja tärkeät ohjelmat. Niitä ei yliliioteltu 
ja kaikki oli mukana. Tunnelmakin oli rento. Ei mitään äärimmäisen negatiivista 
sanottavaa, mutta paljon positiivista. Nämä häät perustana, voiko mielestäsi häitä 
järjestää ilman cateringyritystä? Ehdottomasti joo, ja koska väkimääräkin oli aika iso, 
joten se vaatiikin ne ammattilaiset. Tässä muodossa se tarttee ne ammattilaiset. Minkä 
arvosanan antaisit juhlista, jos käytämme skaalaa 4-10? 8½ Mitä mielestäsi olisi voitu 
tehdä paremmin? Ehkä olisin kaivannut puhemiestä, eli tämmöisen tirehtöörin joka 
kertoo mitä tapahtuu. Eli esimerkkinä se alkuseremonia, että alkoko se jo nytten. Kun 
porukkaa on niin paljon ja porukka edes puhuu hiljaa niin siitä lähtee aikamoinen 
meteli. Eli siinä olisi tarvinnut jonkun joka viheltää että nyt alkaa tapahtumaan ja kerää 
sen huomoin. Ettei olisi jäänyt arvailuun - puhemies. Ruoka oli hyvää, juoma oli hyvää 
ohjelma oli hyvää, rakenne oli hyvä - sopivasti, ei liian paljon, tunnelma oli hyvä, 
kalustus oli hyvä. Viinaa oli sopivasti.  
 
  
 Intervju med Riikka Kuusimäki (gäst) 13.11.2010 
 
1. Juhlapaikka: Mitä pidit valitsemastamme juhlapaikasta? Juhlapaikka oli kauniin 
idyllisessä paikassa. Oliko tilaa tarpeeksi? Tilaa oli riittävästi suhteutettuna kutsuttuihin 
vieraisiin.  Minkälaisen vaikutelman sait juhlasalista (varustelu, tunnelma)? 
Juhlasaliin luotu tunnelma oli viihtyisä ja loi juhlavan vaikutelman. Oliko paikalle 
helppo löytää? Opasteita oli hyvin ja alkoivat riittävän aikaisin. Niiden perusteella oli 
helppo löytää perille. 
 
2. Henkilökunta: Toimiko henkilökunta moitteetta? Henkilökunnan toiminta oli 
erittäin ammattitaitosta. Henkilökunnan toiminta oli hyvin organisoitu, ja sen toiminta 
oli moitteetonta.  Ottiko henkilökunta tarpeesi/erityistarpeesi huomioon (jos pyysit 
esim. jotain ylimääräistä)? Henkilökunta huomioi hyvin erityistarpeet. Oliko 
henkilökunnalla ammattitaitoa? Olisiko cateringyritys voinut hoitaa tarjoilun 
paremmin? Catering yritys ei olisi pystynyt toimimaan yhtään paremmin.  
 
3. Ruoka & Juoma: Mitä pidit yleisesti ottaen ruoista/tarjoilusta? Ruoka/tarjoilu oli 
erinomaista.  Oliko ruokavalikoima onnistunut? Tarjoillut ruuat olivat täydellisesti 
tilanteeseen sopivia.  Olisitko suosinut bufféillallista pöytiintarjoilun sijaan? Pöytiin 
tarjoilu loi arvokkuutta tilaisuuteen. En missään nimessä olisi suosinut buffettia tässä 
tilanteessa. Oliko ruokien esillepano onnistunut? Ruuat olivat kauniisti esillä. ja 
pääsääntöisesti samansisältöisiä ja näköisiä. Oliko juhlissa riittävästi juomaa? Juotavaa 
oli riittävästi ja valikoima oli sopiva. Mietoja alkoholijuomia olisi voinut olla 
helpommin saatavana. Oliko valikoima tarpeeksi laaja häitä varten? Huomasitko 
ruoista, että kyseessä ei ollut cateringyritys? 
 
4. Kortit: Mitä mieltä olit kutsukorteista/menykorteista/kiitoskorteista? Mitä mieltä 
olit korttien designista? Kortit olivat kauniit ja kauniin pelkistetyt.   Huomasitko, että 
kaikissa korteissa oli sama teema - ja jos kyllä - niin oliko se mielestäsi hyvä idea? 
 Korteista huomasi, että ne oli tehty samalla tyylillä ja idea oli hyvä..Kaunis 
kokonaisuus. 
 
5. Somistus/koristelu: Mitä mieltä olit juhlasalin koristelusta/somistelusta? Juhlasali 
oli koristeltu kauniisti, juhlaan sopivalla tyylillä.  Oliko se tarpeeksi/liian vähän 
somisteltu? Koristelua oli juuri sopivasti.  Antoiko somistus oikean tunnelman? Mitä 
mieltä olit kukkavalinnoista? Kukkavalinnat olivat hyvät ja yhdenmukaisesti.  
 
6. Aikataulu: Mitä mieltä olit juhlien ohjelmasta noin ylipäätänsä? Juhlien aikataulu 
oli hyvin luotu.  Oliko aikataulu hyvä vai liian tiukka/väljä? Ohjelmaa oli sopivasti ja 
niiden väliin oli jätetty hyvin myös vapaata seurustelu aikaa. Oliko puheita mielestäsi 
sopiva väärä (oliko puheiden pituudet sopivat mielestäsi)? Puheita oli sopivasti ja ne 
oli hyvin sovitettu muun ohjelman väliin. Lauluesitykset olisivat voineet olleet ehkä 
hieman tiiviimmin. Snapsilaulut olivat hyvä idea tuoda perinteitä esiin.  
 
7. Mitä pidit juhlista kokonaisuutena? Juhlat olivat hyvin onnistuneet kokonaisuutena. 
Nämä häät perustana, voiko mielestäsi häitä järjestää ilman cateringyritystä? Kyllä 
häitä pystyy järjestämään ilman catering yritystä. Minkä arvosanan antaisit juhlista, 
jos käytämme skaalaa 4-10? 9. Mitä mielestäsi olisi voitu tehdä paremmin? Hääpari 
olisi voinut olla sijoitettuna, niin että koko hääseurue olisi nähnyt heidät. Nyt he jäivät 
kovasti piiloon pöytien taakse. 
 
 
  
 Intervju med Aleksi Häkämies (gäst) 8.11.2010 
 
1. Juhlapaikka: Mitä pidit valitsemastamme juhlapaikasta? No, ihan siisti vanhan 
liiton mesta. Oliko tilaa tarpeeksi? Joo, ja ei, olihan se ihan täyteen ahdettu niillä 
penkeillä siinä alkuvaiheessa, safkatilanteessa. Minkälaisen vaikutelman sait 
juhlasalista (varustelu, tunnelma)? Ihan jees. Oliko paikalle helppo löytää? En tiedä 
vieläkään missä se on.  Jossain Espoossa. 
 
2. Henkilökunta: Toimiko henkilökunta moitteetta? Joo, jees on aika hyvä termi. 
Ottiko henkilökunta tarpeesi/erityistarpeesi huomioon (jos pyysit esim. jotain 
ylimääräistä)? Kyllä ne otti, enhän minä tietenkään, vaan koko muu pöytäseurue tilaili 
kaljaa viinin sijaan. Oliko henkilökunnalla ammattitaitoa? Joo. Olisiko cateringyritys 
voinut hoitaa tarjoilun paremmin? Periaatteessa olen sitä mieltä.  
 
3. Ruoka & Juoma: Mitä pidit yleisesti ottaen ruoista/tarjoilusta? Sinänsä oli jees, kun 
se tulee lautaisella tolleen, siistin näkösinä annoksina, mutta ne on vaan 4 kertaa 
pienempiä. Eli annoskoko ei miellyttänyt niin hirveästi? Niin, plus että minulla oli 
epäonnistunut pihvi. Oliko ruokavalikoima onnistunut? Oli se hyvä. Olisitko suosinut 
bufféillallista pöytiintarjoilun sijaan? Kun oli nuorisopainotteiset bileet ja minun 
kokoisia henkilöitä (100kg) niin se olisi ollut parempi. Oliko ruokien esillepano 
onnistunut? Joo, nimenomaan se oli se hyvä puoli kun se on annoksina lautasella. 
Oliko juhlissa riittävästi juomaa? Jep, se ei loppunu multa ainakaan kesken mikä on 
hyvä. Oliko valikoima tarpeeksi laaja häitä varten? Joo, ihan riittävästi. Huomasitko 
ruoista, että kyseessä ei ollut cateringyritys? Siis joo, koska tommosta ruokaa ei tule 
yhtestäkään cateringyrityksestä, eli et sä sieltä saa tommosta fine dining platettua 
annosta ruoaksi. 
 
4. Kortit: Mitä mieltä olit kutsukorteista/menykorteista/kiitoskorteista? Ihan oli siistit.  
Mitä mieltä olit korttien designista? Riittävän juhlava ja tarpeeksi simppeli. 
Huomasitko, että kaikissa korteissa oli sama teema - ja jos kyllä - niin oliko se 
 mielestäsi hyvä idea? Juu kyllä huomasin, ja hyvä että oli sama teema, mitäs nyt lähtee 
sotkemaan. Ei sekoiteta pastaa riisiin.  
 
5. Somistus/koristelu: Mitä mieltä olit juhlasalin koristelusta/somistelusta, oliko se 
tarpeeksi/liian vähän somisteltu? Todennäköisesti sopivasti koska mä en siihen 
kiinnittäny niin paljon huomiota.  Antoiko somistus oikean tunnelman? No kyllä 
varmaan, mutta oikeestaan tommosessa paikassa ei kiinnitä muuhun paljon huomiota 
kuin siihen missä hääpari istuu. Ei siinä paljoa kattella ympärilleen ja mieti että onpa 
siististi aseteltu ilmapallo. Mitä mieltä olit kukkavalinnoista? Tunnistan ehkä kaks 
kukkaa, eli ei mitään havaintoa.  
 
6. Aikataulu: Mitä mieltä olit juhlien ohjelmasta noin ylipäätänsä? Vähän ehkä sillain 
armeija-tyyppinen, joka mua miellyttää sinänsä. Oliko aikataulu hyvä vai liian 
tiukka/väljä? Menihän se aika sekuntipelillä läpi. Eli se esimerkiksi että sieltä joutu 
poistumaan aika pika-aikataululla niin se tuntu vähän tiukalta. Oliko puheita mielestäsi 
sopiva väärä (oliko puheiden pituudet sopivat mielestäsi)? Kaikki ei tullu samas putkes 
et sinänsä iha jees. Ei ne pituudet haitannu, sopivasti, ja muutenki jos on hyvä puhuja 
niin ei se haittaa miten pitkä se puhe on. Oliko ohjelmaa tarpeeksi/sopivasti/liian 
vähän? Joo oli iha riittävästi. 
 
7. Mitä pidit juhlista kokonaisuutena? Ihan jees, aika perushäät. Nämä häät 
perustana, voiko mielestäsi häitä järjestää ilman cateringyritystä? Joo kyllä voisi. 
Minkä arvosanan antaisit juhlista, jos käytämme skaalaa 4-10? 7½, perushäät. Mitä 
mielestäsi olisi voitu tehdä paremmin? Isompaa tilaa ja pidempää aikaa olla siellä ettei 
tartte stressata ohjelmaa läpi ja että pitää lähtee sieltä niin nopeasti.  
 
  
 BILAGA 6 
Intervju med personal: 
Intervju med Jenny Lindholm (hovmästare) 4.11.2010 
 
1. Vad tycket du om stället vi valt som festlokal? Jag tycket stället var jättefint, det var 
nära naturen, själva byggnaden utifrån var jättemysig. Det var ju en lokal, lokaler  är 
som lokaler är, den var i jätte gott skick,inte nedsliten eller på något vis och just när 
man får den som tom så är det svårt att de hur den ser ut, men sen då vi dukat alla bord 
och lagt ut glasen så blev det ju helt jättefint. Och storleken var helt ok? Storleken var 
ok, det rymdes jättebra. Men inte skulle det ha kunnat var mycket större bröllop. Riktigt 
passligt. Skulle det ha blivit för trångt med buffet? Det kanske nog sku ha funka med 
buffet, om man har en bra toastmaster som ordnar det på det sättet att man går i tur och 
ordning, så på det viset skulle det gå.. Det skulle nog ha gått om man riktigt sku ha 
velat. Där som ni hade drinkbuffen på kvällen, så där skulle man ha kunnat ha buffen. 
Vad tykte du om utrustningen och festlokalen, var den tillräckligt bra för att kunna 
sköta jobbet? Nå där var ju inte farligt mycket utrustning, ni hade ju beställt allting skilt 
från en firma, så nä, det fanns inte tillräckligt med utrustning för att kunna sköta en fest 
eller ett bröllop. 
 
2. Fungerade samarbetet mellan personalen bra?Servitriser/hovmästare? Mellan 
servitriser och hovmästare så funkade det riktigt bra. Då vi alla var från olika ställen och 
restauranger och alla har olika syn på saker och olika sätt att jobba, så visst fanns det 
några kommunikationsproblem där, det kan jag säga. Jag ville föra serveringen mer som 
en bankettstil, men i vissa situationer fungerade det inte. Men inga sådana 
kommunikationssvårigheter som skulle ha vållat något problem, nä. Hur var det med 
servitriser och kock? Nå där var det inga problem, gick som smort. Vi visste var vi 
hade varandra och checkade hela tiden upp hur många minuter tar det tills maten stiger 
och hade hela tiden kommunikation om var ligger vi i tidtabellen . Skulle du heller ha 
varit på jobb där via ett cateringföretag? Nej, inte nödvändigtvis. Inte skulle det ha 
varit samma sak att vara där via ett cateringföretag. Om jag skulle ha kommit via en 
cateringfirma så skulle jag inte ha skött nånting, utan jag skulle ha varit en underordnad 
 till cateringfirman och cateringfirman skulle ha skött allt, all mat och servering och allt 
sådant. Nu var det lite mer ”rento”, liksom ”rento feelis” med allting pga. att alla var 
kompisar med varandra och det var vänner till brudparet. Så det var en annan stämning 
på hela arbetet. 
 
3. Mat och dryck. Gick serveringen bra? Jo, visst. Vi hällde först i dricka, vilket gick 
jättebra. Där kanske vi skulle ha kunnat ha lite fler kannor att hälla ifrån. Visseligen 
med tanke på att vi hade både vitt och rött vin så var det lite för få kannor att hälla ifrån, 
men annars gick det jättebra. Och maten kom in riktigt bra, den gick ut bra och vi hade 
ett system i hur vi serverar, ett bord i gången. Jag tyckte det gick riktigt bra. Fick du 
något klagomål angående maten? Inte en enda, jag fick bara positiv feedback utav 
maten, att den var god och fint uppställd. Kände du att mängden dricka var 
tillräckligt? Räckte det eller var det någon som klagade att någonting var slut? Nä, all 
dricka räckte så länge festen höll på. När festen slutade så tog vittvinet slut: Nej, 
rödvinet var det   Vitt vin blev det massor över. En öl fanns i kylskåpet efter festen. 
Jo, nä, ingen dricka tog slut så länge festen varade. Skulle det ha funka bättre med 
buffet, eller var det bra att välja bordsservering? Det är två helt olika saker att ha 
buffet eller bordsservering. Jag tycker kanske personligen att det är mycket finare att ha 
bordsservering. Kakan skulle möjligtvis ha kunnat vara buffet, det är en ide, men en 
smaksak. Jag har varit både på bröllop där det har varit buffetmat genom hela,funkar hur 
bra som helst, och jag har varit på bröllop där det har varit bordsservering och det 
funkar hur bra som helst. Det är liksom helt hur man vill ha det. Men det var inga 
problem med att ha bordsservering, det var det inte. Det gick riktigt smort, inga 
problem. 
 
4. Dekorering. Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Jag tyckte den var 
enkel och stilig. Den var stilren och följde ert konsept, också färgmässigt. Var det något 
av dekoreringen som hindrade dig att servera eller jobba där? Nä. Där var absolut 
ingenting som sku ha hindrat mig att sköta mitt arbete. Allt rymdes på borden och det 
tittade vi ju då vi dukade borden att allting rymdes. Då när vi dukade så lämnade vi ju 
bort ett glas eftersom det inte rymdes, men det var inga problem. 
 5. Tidtabellen då. Hur tyckte du tidtabellen var upplagd ? Eftersom jag kom lite senare 
pga begravning, så enligt tidtabellen så startade festen lite i förväg  Då jag anlände till 
festplatsen så var redan förrätten vid bordet, en halv timme i förtid, men jag snappade 
hastigt upp schemat och vi fick det att gå enligt tidtabellen. Vi drog ut på tiden vid 
varmrätten så att vi kom tillbaka i tidtabellen, så att det inte skulle bli någonstans en för 
lång paus. Så vi sakta lite på farten utan att gästerna märkte. Så den blev då inte för 
stram för personalen, ni hade ganska mycket att spela med? Nä, den blev inte för 
stram, med tanke på att vi hittade ställen att dra ut på tiden, så att inte något program 
gick på varandra. Kände du hela tiden att du hade koll på vad som hände? Jo, vi hade 
bra koll på vad som hände. Ett överraskningsprogram  kom men det störde inte vårt 
schema på något vis.Vi hade diskuterat i förväg med bestmannen och brudfrämman om 
överraskningsprogram, så vi visste var det skulle komma in. Så vi hade koll på saker 
och ting. Inga problem. Tyckte du att instruktionerna före festen var tillräckliga? Jo, 
jag diskuterade mycket med brudgummen före festen och vi fick ju ett schema utav 
brudparet som de hade byggt upp och det följde vi ganska mycket och det gick riktigt 
bra. 
 
6. Så var det dethär med risker och överraskningar. Tyckte du att projektgruppen 
skötte riskhanteringen väl? T.ex. vid ett olycksfall eller väder? Nå, vi diskuterade 
vädret, just med tanke på om brudparet har vigseln ute eller inne, så där fanns både en 
plan A och plan B. Det tyckte jag var bra skött. Och sjukledighet kan man inte förutspå, 
och skulle det ha skett en sjukledighet, så skulle vi ju knappast ha haft nån att hoppa in, 
men jag tror det ändå skulle ha funkat, Det är svårt att säga. Inte räknar man i vanliga 
restaurangjobbet heller med att imorgon har vi en sjukledig, att har vi en på reserv, utan 
det är sådant man får hanskas med då det sker. Tror du det skulle ha funkat lika bra 
om en skulle ha blivit på sjukledighet, eller om det skulle ha hänt en olycka åt någon i 
personalen? Jag tror det skulle ha gått lika bra jo, det enda som skulle ha gått lite 
långsammare skulle ha varit att få ut maten till bordet. Annars skulle det inte ha 
påverkat pga vi ändå var såpass många. Det gick så smort, eftersom allting var bra 
planerat, i vilken ordning saker görs och hur vi gör dem så att det skall gå så enkelt som 
möjligt. Hände det några oväntade överraskningar? Det hände bara en överraskning, 
men det påverkade inte programmet eller schemat på något vis. Inte något större. 
Lyckades något under festen över förväntningarna, servering , mat, uppläggning av 
 festen? Jag måste säga att med tanke på att det var främmade människor man arbetade 
med, så det var ettt frågetecken om kommunikationen fungerar, och ingen har en egen 
firma inom catering, utan alla var här på fritiden och man undra om det kommer att gå 
bra, med det gick bra. Inga problem, inga tallrikar som föll på golvet  eller något sånt. 
 
7. Vad tyckte du om festen som helhet? Jag tyckte den var riktigt lyckad. Middagen 
gick som smort, det var trevliga program, det var roliga program. Man såg att folk hade 
roligt. Musiken var jättebra, gänget kom bra upp på dansgolvet och dansa. Efterfesten 
var jag inte med på, men den var säkert lika bra  Men jo, jag tyckte att det var ett fint 
bröllop. Gick allt som du hade tänkt dig från första början? Nä, allt gick ju inte som 
jag hade tänkt mig. Jag kom ju senare och festen började en halv timme tidigare än vad 
det var planerat. Tror du att det att du kom för sent hade en inverkan på att festen 
började för tidigt? Att det var fel i tidtabellen?  Jag kom ju dit och frågade att har vi 
starta tidigare då förrätterna är på bordet, så sa de att jo, att pga. att gästerna satt sig 
tidigare ner i bordet så startades det tidigare för att det inte skulle bli en lång tråkig 
väntestund. Det var ett bra val av den som gav ordern, för att det finns inget tråkigare att 
sitta och vänta och inte ha någonting framför sig. Tror du gästerna var nöjda? Jag tror 
nog de var nöjda. Man såg på dem att det de hade roligt. Det var mycket skratt och 
festen gick jättefint. Vad skulle du ge för vitsord för festen på en skala från 4-10? Med 
tanke på att vi inte är professionella inom catering/evenamangsplanering, men att det 
var bra stänming och fint dekorerat, maten var god etc, så 8. Vad skulle ha kunnat 
göras bättre? Att skära upp kakan fint på tallriken var ganska svårt, så jag kanske inte 
skulle ha skurit upp den färdigt, utan haft kakbuffet. Det är det enda jag skulle ha gjort 
annorlunda. Men ingenting annat. Pga av att allting räckte, så var det bra. Det viktigaste 
är att det finns tillräckligt med mat,  så ingen går hungrig och att det finns tillräckligt 
med dricka, och att musiken inte tar slut. Det är det viktigaste. 
 
  
 Intervju med Joseph Heffernan (kock) 5.11.2010 
 
1. What did you like generally about the place where we had the party? Clean, nice 
wooden floor, quite a lot of space. Yeah, that’s about it really. Was there enough space 
or was it too tight? Could have done maybe with a couple of more meters in the kitchen 
but generally it was ok. You think that the equipment was enough? Yeah, there was 
enough 
 
2. Regarding the personnel, how did you work together? You mean with the 
waitresses? Yeah yeah, everything went ok, good waitresses and I knew Jenny anyway 
so, it was easy to work with someone you know. Was it easy to work with the ones you 
didn’t know? Yeah, they were fine too. Would you rather have liked to work through a 
catering company than amongst friends? Doesn’t matter to me, you were paying  
 
3. About food and beverages… There were plenty of beverages, thanks . What do 
you think of the serving of the food and beverages, did it go well? As far as I could see 
yes, because I was in the kitchen I couldn’t really see what was going on out front, but 
kitchen concerning yes. Did you get any complaints about anything, if the guest had 
some special dishes and stuff? No, just Aleksi being an ass, but that we already knew. 
No, not that I know of. Do you think there were enough beverages and drinks around? 
Yeah, I think so. Do you think it was a good thing that we had table serving instead of 
buffet? It is much nicer and it looked much nicer than a buffet would have looked. And 
at least we had more control on timing, we had a sort of set time and we had to keep to 
the schedule whereas in a buffet it’s just to get up and take whatever they want and 
wonder around for 20 mins. I think it was a better idea how we did it.  
 
4. So about the decoration, did you like the decoration of the place? Mostly that I 
didn’t have to do anything of it , but no, it looked nice to me and it made the space 
look full, didn’t look empty because it was quite a big room to fill with so many tables. 
Do you think there was any decoration that was in the way for you when doing your 
 job, or? Not for me personally, no. Possibly for the waitresses when there was stuff on 
the table, but no-one said anything to me. 
 
5. Regarding the time table, what did you think about it? Yeah, it was good. I don’t 
think we stopped the ridges to it, but I think we were close. Do you think it was too 
tight in any way? Not really, because it was quite flexible, we had some time to spare as 
well. So you had control all the time, you knew how to make things work? Yeah. Do 
you think the instructions before the wedding were ok? It was enough, because we sat 
down a good few times and talked it over. I knew what I was doing and everyone else 
knew what they were doing, so it was good.  
 
6. Some risks, some surprises, and so on... Do you think Janina and me handled the 
risks well, if there would have been someone ill, or someone not showing up?I don’t 
think you had much risk, everyone was gonna turn up. Was there any surprises? Not 
that I’m gonna tell you  No, not that I know of.  
 
 7. One last question. What did you think of the party as a whole, from the beginning 
to the end? Was it satisfying? Yeah, yeah, it was a good party. Lots of good looking 
girls, not gonna mention any names . No, I thought it was a good party. Everything 
went smoothly. It went as we were hoping as far as I know.  No-one said anything 
different. Yeah, timings were good, food was good. In your opinion, how did the 
guests like it? I talked to a few people and they seemed to enjoy themselves, they liked 
it. Said the food was good and presentation was nice. What mark would you give on a 
scale from 4 to 10? I’d go with maybe 7½ – 8. Was there anything that could have 
been done better? Yeah, I think we could have portioned the cake better, or got the cake 
free portioned, so that it would have looked better, because when we cut it there wasn’t 
enough and we had to sort of doctor it a little, but other than that, it was good.  
 
